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1. PRZEDMIOT i ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie stosownych decyzji oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadań dotyczących przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich nr:
· 878 Stobierna-Rzeszów-Dylągówka na odcinku Tyczyn – Dylągówka,

· 877 Naklik-Leżajsk-Łańcut-Dylągówka-Szklary na odcinku Dylągówka – Szklary,

· 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica 

Starzeńska na odcinku Szklary – Bachórz,

wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi.
Szczegółowy zakres inwestycji, charakter robót budowlanych, tryb realizacji inwestycji oraz w przypadku konieczności – nazwa zadania, zostanie ustalony na etapie opracowania koncepcji projektowej. Przebieg dróg zawarty jest na mapach topograficznych, stanowiących załącznik nr 1 do SOPZ.
W związku z tym, iż planowane jest dofinansowanie przedmiotowej inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, winna ona być realizowana w oparciu o wytyczne powyższego programu pomocowego.

Zakres opracowania obejmuje w szczególności wykonanie :

· koncepcji projektowej na podstawie której ustalony zostanie zakres i rozwiązania zadania;

· dokumentacji geodezyjno - kartograficznej i formalno – prawnej;

· dokumentacji geodezyjno - prawnej niezbędnej do nabycia prawa własności;

· dokumentacji geotechnicznej, geologiczno – inżynierskiej, hydrogeologicznej, wodnoprawnej; 

· projektu budowlanego –  wszystkich branż;

· przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego;

· projektu stałej organizacji ruchu;

· studium wykonalności;
· wniosków o wydanie niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień, celem uzyskania decyzji umożliwiających wykonanie robót budowlanych (zgłoszenie robót, decyzja pozwolenia na budowę, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej).

Zakresem opracowania objęta będzie w szczególności:

· przebudowa/rozbudowa dróg wojewódzkich nr: 878 na odcinku Tyczyn- Dylągówka, 877 na odcinku Dylągówka – Szklary oraz DW 835 na odcinku Szklary – Bachórz,

· budowa, przebudowa infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania dróg wojewódzkich objętych zakresem opracowania.

Zamawiający informuje, iż przy opracowaniu dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania należy uwzględnić zapisy Uchwały Nr 313/6581/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 czerwca 2017r. w sprawie założeń technicznych dla inwestycji z zakresu dróg wojewódzkich realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020, stanowiącą załącznik nr 2 do SOPZ.
Początek zakresu opracowania dokumentacji projektowej ustalono na drodze wojewódzkiej nr 878 km ok. 5+861,80 tj. na końcu zakresu planowanej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 878, realizowanej na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak: I-X.7820.1.8.2016 z dnia 07.02.2017r. wydanej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów – Dylągówka od km 5+026,8 do km 5+060,12 na terenie miasta Rzeszów i od km 5+060,12 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1404R Lubenia – Siedliska – Tyczyn w km 5+740,33 wraz z jego rozbudową na terenie miasta Tyczyn oraz budową mostu na rzece Strug w km 5+067,42 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 878 (ul. Sikorskiego w Rzeszowie) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1404R w miejscowości Tyczyn wraz z budową mostu na rzece Strug”. Rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie robót budowlanych nastąpiło w dniu 18.08.2017 r., obecnie trwają roboty budowlane. Projekt zagospodarowania terenu oraz przekrój podłużny rozbudowy DW 878 na odcinku Rzeszów – Tyczyn wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji zawarto w załączniku nr 3 do SOPZ. Zamawiający zastrzega, iż do obowiązków Wykonawcy zadania objętego przedmiotowym zamówieniem należy skorelowanie rozwiązań projektowych wszystkich branż na styku obu inwestycji, celem właściwego dowiązania sytuacyjno – wysokościowego do zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 878 (ul. Sikorskiego w Rzeszowie) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1404R w miejscowości Tyczyn wraz z budową mostu na rzece Strug”. Należy nadmienić, iż odcinek drogi wojewódzkiej nr 878 objęty przebudową/rozbudową winien funkcjonować samodzielnie (nie może ingerować w rozwiązania prowadzonej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 878). 

Koniec zakresu opracowania przewidziano na połączeniu drogi wojewódzkiej nr 835 z budową nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 835 w m. Dynów, realizowanego w ramach zadania pn.: Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska”. Aktualnie trwa proces opracowania i uzgadniania projektu budowlanego. Zamawiający udostępni materiały projektowe w celu prawidłowego powiązania sytuacyjno – wysokościowego obydwu inwestycji, po przekazaniu przez Wykonawcę obwodnicy m. Dynowa projektu budowlanego.  Zakres obwodnicy m. Dynów przewiduje  połączenie obwodnicy na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 884 z drogą wojewódzką 835 w formie ronda, w związku z tym przewiduje się dołączenie rozwiązań przedmiotowego zadania do  rozwiązań obwodnicy.  Zamawiający nadmienia, iż dla obwodnicy Dynowa została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RG.6220.2.2012 z dnia 11.08.2015 r. utrzymana w mocy decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie znak: SKO.4170/79/2015 z dnia 26.10.2015r. (załącznik nr 4 do SOPZ). Należy przy tym nadmienić, że ostateczne rozwiązania sytuacyjno – wysokościowe dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska” zostaną określone na etapie opracowania dokumentacji projektowej oraz zatwierdzone po wydaniu stosownych uzgodnień i decyzji administracyjnych dla ww. zadania. 
Zamawiający zastrzega, iż do obowiązków Wykonawcy zadania objętego przedmiotowym zamówieniem należy przyjęcie rozwiązań projektowych wszystkich branż, celem dowiązania sytuacyjno – wysokościowego do zadania pn. „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska”. Niezbędne będzie pisemne uzgodnienie miejsca styku oraz rozwiązań projektowych wszystkich branż na styku obu inwestycji pomiędzy Wykonawcami. Należy nadmienić, iż odcinek drogi wojewódzkiej nr 835 objęty przebudową/rozbudową winien funkcjonować samodzielnie (nie może ingerować w rozwiązania nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 835). 
Zamawiający informuje również, iż w 2014 r. został opracowany program funkcjonalno – użytkowy dla zadania pn. „Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku Przeworsk – Dynów – Grabownica Starzeńska,

etap i – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 na odcinku od miasta Przeworsk do miasta Kańczuga, 
etap II – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 na odcinku od miasta Kańczuga do początku obwodnicy miasta Dynów, etap III – Budowa obwodnicy miasta Dynów,
etap IV – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 na odcinku od końca obwodnicy miasta Dynów do miejscowości Grabownica Starzeńska”,
obejmujący odcinek drogi wojewódzkiej nr 835 od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 877 z drogą wojewódzką nr 835 do początku obwodnicy Dynowa (fragment PFU - załącznik nr 5 do SOPZ).
UWAGA:

Niedopuszczalne jest bezkrytyczne wykorzystywanie przez Wykonawcę danych zawartych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia i załączników do SOPZ. Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania własnym kosztem i staraniem wszelkich danych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej, a także opracowania właściwych rozwiązań projektowych. 

Wykonawca zobowiązany jest opracować dokumentację, objętą niniejszym zamówieniem oraz uzyskać niezbędne do realizacji inwestycji: decyzje administracyjne, uzgodnienia i opinie, w ścisłym powiązaniu oraz wzajemnej koordynacji z rozwiązaniami realizowanych inwestycji oraz w przypadku konieczności uzyskać decyzje zmieniające wcześniej wydane decyzje. W  opracowaniach środowiskowych niezbędne jest dokonanie analizy zagadnień związanych z kumulatywnym wpływem projektu na środowisko. 
2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Przedmiotowy zakres inwestycji obejmuje obręby ewidencyjne jak poniżej.

	Nr drogi
	Obręb ewidencyjny
	Nr działek ewidencyjnych
(pas drogowy)
	Gmina 
	Powiat

	878
	Tyczyn
	3696, 1033/1, 3697
	Tyczyn
	rzeszowski

	
	Kielnarowa
	2060, 2061, 1250/9, 1250/4, 1246, 2005
	
	

	
	Borek Stary
	1694/1, 1694/2, 1694/3, 1693
	
	

	
	Nowy Borek
	2204/1, 3204/2
	Błażowa
	

	
	Hyżne
	1794
	Hyżne
	

	
	Brzezówka
	1252
	
	

	
	Hyżne
	1768/1, 1768/6, 5430, 1768/5, 1768/9
	
	

	
	Dylągówka
	2420/4
	
	

	877
	Dylągówka
	2420/5, 2420/6, 2482/3, 2477/3, 2477/2, 2477/1
	
	

	
	Szklary
	1200
	
	

	835
	Szklary
	444, 1767, 2045
	
	

	
	Harta
	2404
	Dynów
	

	
	Bachórz
	25
	
	


1.1. Droga wojewódzka nr 878 Stobierna-Rzeszów-Dylągówka:

Parametry:

· klasa drogi –  G;

· nośność: 100 kN;

· kategoria ruchu: KR3;

Obiekty inżynierskie:

· mosty:

w m. Kielnarowa na rz. Strug

w m. Kielnarowa na rz. Chmielniczanka

w m. Borek Stary na rz. Tatyna

w m. Brzezówka na rz. Tatyna

· przepusty: 55 szt.

1.2. Droga wojewódzka nr 877 Naklik-Leżajsk-Łańcut-Dylągówka-Szklary:
· klasa drogi – G;

· nośność: 80 kN;

· kategoria ruchu: KR3;

Obiekty inżynierskie:

· most w m. Dylągówka na rz. Tatyna

· przepusty: 15 szt.

1.3. Droga wojewódzka nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska:
· klasa drogi – G;

· nośność: 80 kN;

· kategoria ruchu: KR3;

Obiekty inżynierskie:

· przepusty – 13 szt.

Stan techniczny dróg wojewódzkich – do ustalenia przez Wykonawcę. Przeglądy okresowe mostów i przepustów znajdujących się w ciągu dróg wojewódzkich znajdują się w załączniku nr 6 do SOPZ. 

Poniżej dodatkowe informacje związane z załączonymi przeglądami:

· DW nr 877 – most w km 63+876 w m. Dylągówka

W roku 2016 został przeprowadzony remont kapitalny mostu. Przegląd szczegółowy stanowiący załącznik do SOPZ jest ostatnim przeglądem szczegółowym, którym dysponuje Zamawiający. Załączony materiał jest jedynie materiałem poglądowym mającym na celu przybliżenie charakterystyki obiektu. Ocenę co do zakresów działań powinien podjąć opracowujący dokumentację. Propozycja projektanta powinna być poprzedzona szczegółową inwentaryzacją, badaniami oraz analizą ekonomiczną przyjętych rozwiązań. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania istniejących elementów, z zastrzeżeniem osiągnięcia nośności i parametrów geometrycznych dla obiektów w ciągu drogi klasy „G”,
· DW nr  878 w km 7+473 w m. Kielnarowa
W przeglądzie szczegółowym (listopad 2014 r.) w arkuszu spostrzeżeń stwierdzono, że 
dźwigary główne na podporze nr 1 nie mają swobody odkształceń termicznych, w arkuszu zaleceń nakazano obserwację pracy łożysk i przemieszczeń dźwigarów. Obserwacje pracy łożysk prowadzone są w ramach bieżących kontroli obiektu. Zamawiający nie posiada odrębnego raportu wyników obserwacji. Zamawiający nie dysponuje również wynikami z odczytów inklinometrycznych. 

Wykonawca jest zobligowany wykonać inwentaryzację zagospodarowania terenu w tym stanu technicznego dróg wojewódzkich, obiektów inżynierskich, istniejących obiektów i urządzeń budowlanych, obiektów małej architektury, lokalizacji i szerokości istniejących chodników, ścieżek rowerowych oraz zjazdów, skrzyżowań, zatok i przystanków autobusowych, cieków naturalnych, kanałów i rowów, sieci uzbrojenia terenu, zieleni zlokalizowanych  na odcinkach dróg wojewódzkich objętych przedmiotowym zakresem opracowania, drzew i obiektów zabytkowych podlegających ochronie konserwatorskiej. Wykonawca jest zobligowany wykonać aktualną inwentaryzację obiektów inżynierskich. 

Zamawiający informuje, iż na odcinku drogi wojewódzkiej nr 877 od km 66+300 do km 66+330 
w m. Dylągówka zlokalizowane jest osuwisko (brak założonej karty rejestracyjnej osuwiska). 
Odcinki dróg wojewódzkich objętych przedmiotowym zakresem opracowania przebiegają w Hyżnieńsko – Gwoźnickim Obszarze Chronionego Krajobrazu oraz Przemysko – Dynowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. 
Na drodze wojewódzkiej nr 878 Rzeszów – Dylągówka objętej zakresem opracowania realizowana jest inwestycja związana z budową chodnika w km 9+450 – 9+643 str. lewa w m. Borek Stary.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż 
· w dniu 06.07.2016 r. wydał warunki techniczne na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów – Dylągówka polegającą na budowie zatoki postojowej w km 10+790 str. prawa w m. Borek Stary”,
· w dniu 31.07.2017 r. wydał warunki techniczne na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska polegająca na budowie zatoki autobusowej w km 182+605 –182+664 str. lewa w m. Szklary.
UWAGA:

Niedopuszczalne jest bezkrytyczne wykorzystywanie przez Wykonawcę danych zawartych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia i załącznikach do SOPZ. Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania własnym kosztem i staraniem wszelkich danych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej, a także opracowania właściwych i koniecznych rozwiązań projektowych.
3. OPIS WYMAGAŃ w ODNIESIENIU DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

3.1. WYMAGANIA OGÓLNE

3.1.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z istniejącym zagospodarowaniem terenu (dokonał wizji lokalnej), własnością gruntów wchodzących w zakres opracowania zamówienia, materiałami wyjściowymi zawartymi w ofercie oraz zdobył wszelkie informacje niezbędne do przygotowania kompletnej oferty. 
3.1.2. Po podpisaniu umowy w terminie do 14 dni Zamawiający zorganizuje spotkanie z Wykonawcą, jeżeli uzna to za stosowne również z Wykonawcami poszczególnych projektów branżowych, mapy do celów projektowych oraz opracowań geotechnicznych – obecność na spotkaniu jest obowiązkowa. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i zaproszonych gości w szczególności przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Celem spotkania będzie omówienie istniejących uwarunkowań i szczegółowych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia, jak również szczegółowe określenie potrzeb budowy nowych chodników. 

Na przedmiotowe spotkanie niezbędne będzie dostarczenie przez Wykonawcę aktualnych map zasadniczych obejmujących odcinki drogi wojewódzkiej nr 878, 877 i 835, celem oznaczenia na podkładach mapowych ustaleń przedmiotowego spotkania.
3.1.3. W terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o udzielenie mu stosownego upoważnienia do występowania przed organami administracji publicznej oraz osobami fizycznymi i prawnymi w imieniu Zarządu Województwa Podkarpackiego - Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, w sprawach związanych z realizacją przedmiotowego zadania, w celu uzyskania wszelkich decyzji, zezwoleń, opinii i uzgodnień.
3.1.4. W terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram prac projektowych.

3.1.5. W terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca swoim kosztem i staraniem opracuje i przekaże Zamawiającemu koncepcję projektową zawierającą proponowane rozwiązania projektowe, uwzględniające ustalenia spotkania, o którym mowa w pkt 3.1.2.

Opracowanie koncepcji projektowej służy do jednoznacznego określenia zakresu robót budowlanych oraz trybu realizacji inwestycji dla poszczególnych odcinków drogi tj. zgłoszenia robót budowlanych, decyzji pozwolenia na budowę oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wyszczególnione odcinki dróg winny być tak zaprojektowane, aby mogły funkcjonować samodzielnie. Wymagania szczegółowe dotyczące opracowania koncepcji projektowej zawarto w pkt 4.2.
3.1.6. Wykonawca swoim kosztem i staraniem opracuje dokumentację projektową i inną tj. w szczególności kompletny projekt budowlany, kosztorys inwestorski, projekt stałej organizacji ruchu, studium wykonalności (zgodnie z Tabelą Opracowań Projektowych), a także skompletuje wniosek i uzyska decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności lub decyzję pozwolenia na budowę.
3.1.7. Wykonawca swoim kosztem i staraniem sporządzi w niezbędnym zakresie dokumentację geodezyjno- kartograficzną, dokumentację formalno-prawną związaną z czasowym oraz stałym zajęciem nieruchomości.

3.1.8. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego koncepcji projektowej i ustaleniu zakresu inwestycji, Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiającym, w oparciu o zakres projektowanych rozwiązań uzgodni nazwę zadania.

3.1.9. Wykonawca uzyska swoim kosztem i staraniem wszelkie niezbędne do realizacji inwestycji decyzje (w przypadku konieczności także decyzje zmieniające wydane wcześniej decyzje), warunki techniczne, uzgodnienia, zezwolenia, zatwierdzenia i opinie dla projektowanych rozwiązań i projektu budowlanego, w szczególności wydane przez: zarządców cieków, dróg publicznych, właściwych terenowo gestorów sieci dla poszczególnych projektów branżowych, właściwych terenowo gmin oraz opinie innych organów wymaganych przepisami szczególnymi.

3.1.10. Wykonawca swoim kosztem i staraniem opracuje i skompletuje wszelkie dokumenty i opracowania środowiskowe niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach tj. m.in. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym kartę informacyjną przedsięwzięcia, raport oddziaływania na środowisko (jeśli będzie wymagany) oraz uzyska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania jednej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego zadania.
3.1.11. W przypadku konieczności Wykonawca własnym kosztem i staraniem dokona zmian uprzednio wydanych decyzji (zmiany dotyczyć będą decyzji związanych z ww. inwestycjami realizowanymi na drogach wojewódzkich oraz innych wymagających zmiany, wynikających z przyjętych rozwiązań projektowych), oraz wykona raport niezbędny do ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Zgodnie z art. 61a Kodeksu Postępowania Administracyjnego organ administracji publicznej nie może wszcząć postępowania administracyjnego w przypadku, gdy sprawa została już rozstrzygnięta innym postępowaniem (przesłanka o nieważności decyzji w myśl art. 156 §1 ust. 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego).

3.1.12. Wykonawca swoim kosztem i staraniem opracuje opinię geotechniczną, dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny, oraz w przypadku konieczności dokumentację geologiczno-inżynierską i dokumentację hydrologiczną.
3.2.1. Zamawiający informuje, iż w dniu 23.08.2017r. została opublikowana nowa Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne. Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskać swoim kosztem i staraniem wszystkie niezbędne decyzje, zgody, oceny, pozwolenia, zgłoszenia, zwolnienia 
z zakazów wymagane ww. ustawą, odpowiednie do zakresu projektowanych budowli, urządzeń 
i robót budowlanych.
3.1.13. W przypadku konieczności regulacji linii brzegowej, Wykonawca dokona stosownej regulacji zgodnie z zapisami art. 220 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Istniejącą linię brzegową należy ustalić w terenie, opracować operat geodezyjno-prawny i zatwierdzić decyzją (zakres opracowania będzie uzależniony od warunków technicznych wydanych przez zarząd cieku). Zamawiający informuje, że grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi oznacza się Wp. Nie wydziela się w drogach publicznych gruntów wód płynących w rurociągach, krytych kanałach, przepustach (§9, §68 Rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków). Grunty pokryte śródlądowymi wodami płynącymi stanowią własność Skarbu Państwa (art. 211, art. 218 Prawo wodne).

3.1.14. W przypadku przejścia przez tereny zamknięte, należy to uwzględnić przy opracowaniu mapy do celów projektowych oraz uzyskać niezbędne decyzje, odstępstwa od warunków rozporządzeń, opinie i uzgodnienia dokumentacji.
3.1.15. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wypisy z ewidencji gruntów przed zatwierdzeniem przez Zamawiającego projektowanych linii rozgraniczających. w przypadku dezaktualizacji wypisów w toku opracowywania dokumentacji, Wykonawca ponownie przedłoży aktualne wypisy wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o  zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
3.1.16. Wykonawca wykona swoim kosztem i staraniem inne niezbędne opracowania w przypadku stwierdzenia konieczności ich wykonania np. jako skutek zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innych decyzji, postanowień, warunków technicznych, itd.
3.1.17. W przypadku zgłoszenia przez podmioty zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego, Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia projektu kanału technologicznego oraz stosownej decyzji zezwalającej na jego budowę, w ramach umowy.
3.1.18. Wykonawca wykona w terenie inwentaryzację zjazdów, celem potwierdzenia ich zgodności z ewidencją prowadzoną przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Jarosławiu i Łańcucie.

3.1.19. Wykonawca wykona w terenie inwentaryzację zieleni, wskaże w dokumentacji drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki – kolidujące z przedmiotową inwestycją oraz w przypadku takiej konieczności, uzyska stosowne decyzje uprawniające do wycięcia kolidujących drzew i krzewów.
3.1.20. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy uzupełnienia brakujących dokumentów lub żądania wymiany wadliwych na właściwe w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby w okresie po odbiorze dokumentów do czasu zakończenia realizacji inwestycji, pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

3.1.21. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami w danym zakresie.
3.1.22. Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane [3] oraz ustawa o samorządach zawodowych [40].

3.1.23. Obiekt budowlany należy projektować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi (szczególnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 Nr 43 poz. 430 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63, poz. 735 z późn. zm.), polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty budowlane należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i materiałów.

3.1.24. Dokumentacja projektowa nie może zawierać nazw własnych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.
3.1.25. Wykonawca zobowiązany jest posiadać wiedzę w zakresie wszystkich przepisów wydanych przez władze centralne i lokalne oraz innych przepisów, regulaminów i wytycznych, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych.

3.1.26. Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i materiałów wyjściowych otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich przekazania Zamawiającemu.

3.1.27. Wykonawca będzie przechowywał przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru przewidzianego umową, egzemplarz archiwalny wszystkich wykonanych opracowań projektowych.

3.1.28. Wykonawca będzie stosował materiały do wykonania badań i prac projektowych, które spełniają wymagania opisu przedmiotu zamówienia i polskich przepisów, norm i wytycznych.

3.1.29. Wykonawca ponosi wszystkie koszty z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i prac projektowych.

3.1.30. Wykonawca wykona na swój koszt wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejących obiektów, również te wskazane przez Zamawiającego np. pomiar ugięć nawierzchni.
3.1.31. Wykonawca na żądanie Zamawiającego dokona wszelkich wymaganych analiz, koncepcji, wariantów oraz innych rozwiązań wynikających z określonych w trakcie realizacji potrzeb.
3.1.32. Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz metody obliczeń i oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami umowy, przepisów i polskich norm. Oprogramowanie komputerowe powinno posiadać wymagane prawem licencje na użytkowanie. 

3.1.33. Cena ofertowa powinna uwzględnić wszystkie koszty pomiarów i badań oraz sporządzenia szczegółowych analiz i opracowań. Szczegółowy zakres pomiarów i badań oraz metody należy uzgodnić z Zamawiającym.
3.1.34. Dobór badań laboratoryjnych należy dokonać z uwzględnieniem wymagań odpowiednich Polskich norm i zaleceń podanych w opracowaniu.
3.1.35. Wykonawca zastosuje w opracowaniach projektowych materiały do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej.
3.1.36. Lokalizację przystanków komunikacyjnych znajdujących się w zakresie przedmiotowego opracowania należy przyjąć zgodnie z uchwałą nr XXIII/405/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały XXVIII/510/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Podkarpackie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. w przypadku konieczności istnieje możliwość zmiany lokalizacji przystanków komunikacyjnych. w przypadku lokalizacji jedynie przystanków na przedmiotowych odcinkach dróg wojewódzkich nr 878, 877, 835 należy w ich miejscu zaprojektować zatoki autobusowe i przewidzieć miejsca do ustawienia wiat przystankowych.

3.1.37. W razie wystąpienia kolizji rozwiązań rozbudowy drogi, zaproponowanych przez Wykonawcę, z obiektami małej architektury (kapliczki, krzyże, pomniki, figury itp.), Wykonawca opracuje projekt przeniesienia obiektów małej architektury w miejsce poza pasem drogowym, niekolidujące z rozbudową drogi oraz uzyska wszelkie niezbędne decyzje, pozwolenia i uzgodnienia, w tym uzgodnienie/opinię samorządu lokalnego, pozwalające na przeniesienie obiektów.

3.1.38. Dokumentację wszystkich występujących branż należy opracować w koordynacji i ścisłym powiązaniu z dokumentacją projektową dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska” oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów – Dylągówka od km 5+026,8 do km 5+060,12 na terenie miasta Rzeszów i od km 5+060,12 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1404R Lubenia – Siedliska – Tyczyn w km 5+740,33 wraz z jego rozbudową na terenie miasta Tyczyn oraz budową mostu na rzece Strug w km 5+067,42 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”.
3.1.39. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) oraz załączniki do niniejszego SOPZ stanowią integralną całość.
3.2. WYMAGANIA TECHNICZNE i UŻYTKOWE DLA PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW i URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
PODSTAWOWE PARAMETRY i WYMAGANIA

3.2.2. Opracowany projekt budowlany winien być sporządzony zgodnie z przepisami polskiego prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
02.03.1999 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999r. Nr 43 poz. 430 z późn. zm.) oraz z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63, poz. 735 z późn. zm.) oraz w zgodności z wydanymi (aktualnymi) warunkami technicznymi do projektowania.
3.2.3. Parametry techniczne i użytkowe dróg wojewódzkich nr 878, 877 i 835 należy zaprojektować przyjmując klasę drogi zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999r. Nr 43 poz. 430 z późn. zm.), w szczególności klasę „G” (niewykluczalne jest przyjęcie klasy „Z” np. dla odcinków objętych przebudową).
3.2.4. Parametry techniczne i użytkowe innych dróg publicznych, których przebudowa lub budowa będzie niezbędna do prawidłowego funkcjonowania dróg wojewódzkich, należy przyjąć dla klasy drogi podanej przez właściwego zarządcę drogi, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.2.5. Kategorię ruchu na całej długości drogi należy przyjąć zgodnie z wykonaną prognozą ruchu, lecz nie mniejszą niż KR3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prognoz i analiz ruchu oraz wyznaczenia kategorii ruchu.
3.2.6. Konstrukcję nawierzchni jezdni na odcinkach dróg wojewódzkich objętych przebudową/rozbudową należy zaprojektować dla wyznaczonej kategorii ruchu w oparciu o metodę ugięć (dla kategorii ruchu od KR1 do KR4, pomiary wykonane mijankowo co 50 m w prawym śladzie koła, oddzielnie dla każdego pasa ruchu) lub metodą mechanistyczną (dla kategorii ruchu od KR5 do KR7 oraz w przypadku konieczności frezowania istniejących warstw nawierzchni – dla kategorii od KR1 do KR4), po przeprowadzeniu niezbędnych pomiarów i badań. 

3.2.7. Konstrukcję nawierzchni należy zaprojektować zgodnie z aktualnym Katalogiem Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych oraz aktualnymi normami.
3.2.8. Prace projektowe należy wykonać z uwzględnieniem konieczności zapewnienia ciągłości ruchu kołowego i pieszego na odcinkach dróg wojewódzkich podczas wykonywanych robót budowlanych. W przypadku konieczności należy zaprojektować obiekty tymczasowe niezbędne do zapewnienia ciągłości i płynności ruchu. Ponadto należy opracować warunki do projektu organizacji ruchu w szczególności dla obiektów inżynierskich, osuwisk i objazdów (zawierające zgody zarządców innych dróg, po których będą prowadzone objazdy.
3.2.9. W przypadku konieczności należy opracować projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami płynącymi i dokonać regulacji linii brzegu.

3.2.10. Odwodnienie drogi należy zaprojektować poprzez rowy otwarte z odprowadzeniem wód do odbiorników (rowów, cieków itp.) lub w przypadku kiedy wykonanie rowu jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione za pomocą systemu kanalizacji deszczowej. 
3.2.11. Wykonawca wskaże rozwiązania w zakresie odwodnienia drogi i terenu przyległego przy spełnieniu wymogów zabezpieczeń ekologicznych oraz zaplanuje roboty budowlane konieczne do usprawnienia istniejącego systemu odwodnienia (roboty w niezbędnym zakresie na istniejących rowach melioracyjnych, zabezpieczenie istniejącego systemu drenaży). Ponadto rozwiązania w zakresie odwodnienia należy poddać opinii samorządów, na terenie których zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja oraz uzgodnić z zarządcami cieków do których będą odprowadzane wody opadowe i roztopowe.

3.2.12. Wykonawca zobowiązany jest zastosować się do warunków środowiskowych określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i innych decyzjach.
3.2.13. Elementy ochrony środowiska należy stosować w miejscach i zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów i odrębnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
3.2.14. Wszystkie istniejące zjazdy indywidualne oraz publiczne ujęte w ewidencji zjazdów prowadzonej przez RDW w Jarosławiu i Łańcucie należy przewidzieć do przebudowy lub budowy. Ponadto Wykonawca winien dokonać inwentaryzacji zjazdów w terenie i skonfrontować z ewidencją prowadzoną przez RDW. Projektowane zjazdy (zarówno zjazdy ujęte w ewidencji jak i nie ujęte w ewidencji a zinwentaryzowane w terenie) należy zestawić w formie tabeli zjazdów oraz przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu.
3.2.15. W przypadku lokalizacji przebudowy poszczególnych obiektów budowlanych (np. zjazdów) poza pasem drogowym (liniami rozgraniczającymi), w razie wystąpienia konieczności Wykonawca pozyska zgodę właścicieli gruntów, na których planuje się ich posadowienie, celem nabycia prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.

3.2.16. W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępu do przyległych nieruchomości poprzez zjazdy (np. w miejscach wysokich nasypów), należy zaprojektować dodatkowe jezdnie zlokalizowane w pasie drogowym drogi wojewódzkiej, zgodnie z § 8 rozporządzenia [10], przyjmując parametry techniczne i wymagania jak dla dróg klasy: D. 
3.2.17. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić projekt rozbiórki obiektów budowlanych nie przewidzianych do dalszego użytkowania.
3.2.18. Dokumentacją należy objąć wszystkie skrzyżowania z innymi drogami publicznymi w zakresie niezbędnym do właściwego funkcjonowania skrzyżowania. Geometrię skrzyżowań należy zaprojektować biorąc pod uwagę przeprowadzone przez Wykonawcę prognozy ruchu i analizy ruchu oraz aktualne wytyczne dotyczące projektowania skrzyżowań.
3.2.19. W ramach zamówienia należy opracować projekt stałej organizacji ruchu.
3.2.20. W miejscach gdzie jest to bezsprzecznie konieczne, należy zaprojektować urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, tj. bariery, balustrady, wygrodzenia, itp.

3.2.21. Kilometraż dróg powinien zostać odpowiadać wytycznym wskazanym w [50], [51]. Lokalizację słupków hektometrowych oraz kilometraż punktów charakterystycznych dróg wojewódzkich 878, 877 i 835 należy uzgodnić z Zamawiającym.     
PODSTAWOWE PARAMETRY i WYMAGANIA DLA OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH

3.2.22. Obiekty inżynierskie należy projektować zgodnie z bieżącymi przepisami, w szczególności 
z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63, poz. 735 z późn. zm.), polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
3.2.23. Parametry techniczne należy doprowadzić do klasy obciążenia min. „A” wg PN-85/S-10030. 
3.2.24. W dokumentacji należy ustalić i wskazać wojskową klasę nośności MLC, zgodnie z Zarządzeniem nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2010 roku w sprawie wyznaczania wojskowej klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych usytuowanych w ciągach dróg publicznych.
3.2.25. Zapewnić normatywne, zgodne z obowiązującymi przepisami, światło poziome poszczególnych obiektów inżynierskich na ciekach wodnych oraz uzgodnić z zarządem cieku odległość spodu konstrukcji nośnej przęseł od poziomu zwierciadła wody miarodajnej.

3.2.26. Wykonawca przeanalizuje natężenie ruchu pieszych i rowerzystów w obrębie obiektów mostowych i przedstawi w projekcie stosowne dostosowane do natężenia ruchu rozwiązania komunikacji ruchu pieszego i rowerowego wraz ze stosowną analizą. Na etapie oceny koncepcji projektowej Zamawiający dokona ostatecznego uzgodnienia szerokości użytkowych na obiektach mostowych.

3.2.27. W dokumentacji dla obiektów inżynierskich należy uwzględnić w szczególności:

· wyposażenie obiektów inżynierskich, w tym: balustrady, bariery, warstwy nawierzchni jezdni, chodników, (ścieżek rowerowych), krawężniki, deski gzymsowe, urządzenia dylatacyjne, łożyska, system odwodnienia (wpusty, sączki, kolektory), kapy chodnikowe, rozwiązania umożliwiające montaż oświetlenia (w razie konieczności);

· urządzenia zabezpieczające dostęp do obiektów mostowych w celach utrzymaniowych;

· rodzaje antykorozyjnego zabezpieczenia poszczególnych elementów konstrukcji i wyposażenia obiektu inżynierskiego;

· umocnienie, regulacje linii brzegowych i skarp oraz ewentualnie dna – przy jednoczesnej minimalizacji ingerencji w koryto rzek i potoków;

· zabezpieczenie – umocnienie skarp i stożków korpusu drogowego przy obiektach inżynierskich,
· oznakowanie drogi.
3.2.28. Bariery energochłonne należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi normami, w tym PN-EN:1317.

3.2.29. Rodzaj posadowienia poszczególnych obiektów inżynierskich należy dostosować do istniejących warunków gruntowych.

3.2.30. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić projekty rozbiórek istniejących obiektów lub ich części.

3.2.31. Technologię robót budowlanych należy przyjąć w taki sposób, aby zapewnić ciągłość ruchu na drodze wojewódzkiej i innych drogach objętych zakresem przedmiotowego przedsięwzięcia. Wykonawca wskaże i uzgodni z Zamawiającym sposób prowadzenia ruchu podczas robót budowlanych.
3.2.32. W przypadku takiej konieczności, Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania obiektów tymczasowych, w tym tymczasowych mostów objazdowych wraz z dojazdami. Należy opracować projekty budowlane tych obiektów, uwzględniając minimalną rzędną spodu konstrukcji oraz wykonanie tymczasowych robót w korytach cieków wodnych (np. tymczasowych podpór). Potrzebę wykonania mostów tymczasowych wskaże Zamawiający w porozumieniu z właściwymi terenowo jednostkami samorządu terytorialnego na etapie opracowywania dokumentacji. Na planowany zakres wykonania budowli, urządzeń i robót budowlanych należy uzyskać stosowną zgodę wodnoprawną, zgodnie z działem IX Ustawy z dnia 20 lipca 20017 r. Prawo Budowlane. 
3.2.33. Kilometraż projektowanych obiektów inżynierskich należy przyjąć zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom.
UWAGA:
· Zamawiający podkreśla, że w przypadku gdy istniejąca linia brzegu cieków naturalnych (w myśl art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne) wykracza poza istniejącą granicę działki wodnej, nie będzie możliwe wydzielenie gruntu na rzecz Województwa Podkarpackiego (grunt zajęty przez wodę płynącą stanowi własność Skarbu Państwa (art. 223 ustawy Prawo Wodne), a drogi wojewódzkie własność właściwego województwa). Wówczas linie rozgraniczające teren inwestycji należy przeprowadzić po istniejącej linii brzegu, sporządzając przy tym dokumentację formalno – prawną podziału tych nieruchomości. 

· Wykonawca ma obowiązek przedkładania opracowanych elementów projektowych oraz wszelkich dokumentów realizacji zadania Zamawiającemu, omawiać przyjęte rozwiązania na spotkaniach i Radach Projektu. w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad, niezgodności, uchybień w przekazanych opracowaniach projektowych lub w przypadku rekomendacji innych rozwiązań technicznych, Zamawiający zawiadomi o powyższym Wykonawcę, a Wykonawca jest obowiązany niezwłocznie je wprowadzić,
3.3. INNE WYTYCZNE

3.3.1. Termin wykonania i przedłożenia dokumentacji – Projekty Budowlane (po 5 egz. wersji papierowej i 5 egz. wersji elektronicznej) oraz pozostała dokumentacja zgodnie z TOP (ilość zgodna z TOP) oraz wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji pozwalających na realizację zadania, określony w umowie oznacza nieprzekraczalny termin złożenia kompletnej, uzgodnionej przez Zamawiającego dokumentacji zgodnie z tabelą opracowań projektowych (TOP), w tym Projektu Budowlanego wszystkich branż (w szczególności branża drogowa, branża mostowa wraz z projektem mostów tymczasowych, projektem rozbiórki istniejących obiektów nieprzewidzianych do dalszego użytkowania, projekty budowlane branżowe – sieci uzbrojenia terenu (pozostałą infrastrukturę) oraz przedłożenia zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji umożliwiających realizację inwestycji.
3.3.2. Termin wykonania całości zamówienia tj. uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności, decyzji pozwolenia na budowę lub skutecznych zgłoszeń wykonania robót budowlanych określony w umowie, oznacza nieprzekraczalny termin przedłożenia decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności
i skutecznych zgłoszeń, umożliwiających przystąpienie do realizacji robót budowlanych. Protokół zdawczo-odbiorczy zostanie sporządzony przez Zamawiającego – wg załącznika nr 7 do SOPZ.
3.3.3. Przed złożeniem wniosku o wydanie zgody wodnoprawnej w sposób zgodny z działem IX Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne oraz przed uzyskaniem protokołu z Narady Koordynacyjnej sieci uzbrojenia terenu, należy przedłożyć projekt budowlany wszystkich branż (branża drogowa, branża mostowa wraz z projektem mostów tymczasowych, projektem rozbiórki istniejących obiektów, projekty budowlane branżowe – sieci uzbrojenia terenu (pozostałą infrastrukturę) wraz z uzyskanymi decyzjami i uzgodnieniami, do oceny przez Zespół Oceny Projektów Inwestycyjnych (ZOPI).

3.3.4. Wykonawca zaproponuje termin posiedzenia ZOPI i uwzględni w harmonogramie. Tematem posiedzenia z udziałem Wykonawcy, przedstawicieli Zamawiającego oraz zainteresowanych stron (w razie potrzeby) będzie ostateczne uzgodnienie rozwiązań projektowych przedstawionych w Projekcie Budowlanym. W przypadku wniesienia uwag i braku uzgodnienia projektu budowlanego na posiedzeniu ZOPI, Wykonawca niezwłocznie przystąpi do korekty projektu. Skorygowany o uwagi komisji ZOPI projekt budowlany zostanie przekazany członkom komisji ZOPI w celu sprawdzenia. Zamawiający nie przewiduje ponownego zwoływania komisji ZOPI. 
3.3.5. W terminach przedłożenia elementów dokumentacji do sprawdzenia zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem prac projektowych, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć min. 1 egz. kompletnej dokumentacji w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej. w przypadkach uzasadnionych, Zamawiający dla wydania ostatecznej opinii może zażądać dodatkowych, niezbędnych jego zdaniem materiałów czy obliczeń, które Wykonawca jest zobowiązany sporządzić swoim staraniem i na swój koszt.
3.3.6. Zamawiający dla wydania ostatecznej opinii lub podjęcia wiążącej decyzji może zażądać od Wykonawcy dodatkowych materiałów, analiz, obliczeń, itp., które Wykonawca jest zobowiązany sporządzić swoim staraniem i na swój koszt i przedstawić Zamawiającemu.
3.3.7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w przyjętych i zatwierdzonych rozwiązaniach projektowych na każdym etapie realizacji umowy.
3.3.8. W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do prawidłowości, właściwości lub wiarygodności wykonanych opracowań projektowych (np. karty informacyjnej przedsięwzięcia lub obliczeń hydrologicznych i hydraulicznych), może zażądać od Wykonawcy przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających uprawnienia autora lub autorów opracowań, w celu potwierdzenia posiadanych kompetencji do ich wykonywania.
3.3.9. W opracowanej dokumentacji Wykonawca przedstawi w formie tabelarycznej w szczególności:

· długość nowych odcinków dróg, chodników, ścieżek rowerowych, dodatkowych jezdni, kanalizacji deszczowej, rowów przydrożnych, oświetlenia, ścian oporowych;

· długość przebudowanych lub rozbudowanych odcinków dróg, chodników, ścieżek rowerowych, dodatkowych jezdni, kanalizacji deszczowej, rowów przydrożnych, oświetlenia, ścian oporowych;

· ilość nowych obiektów mostowych, przepustów, skrzyżowań, węzłów drogowych, przejazdów drogowych, zatok autobusowych, przejść dla pieszych;

· ilość przebudowanych lub rozbudowanych obiektów mostowych, przepustów, skrzyżowań, węzłów drogowych, przejazdów drogowych, zatok autobusowych, przejść dla pieszych;

· powierzchnię obiektów mostowych.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA DOKUMENTACJI
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI
Podział na odcinki do przebudowy i rozbudowy winien zostać tak przeprowadzony, aby każdy 
z poszczególnych odcinków mógł być realizowany oddzielnie i funkcjonować samodzielnie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, metod i oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiarów, badań (inwentaryzacji), ocen stanu technicznego (ekspertyz) i prac projektowych z wymaganiami Zamawiającego, opisu przedmiotu zamówienia oraz zatwierdzonego harmonogramu prac projektowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych. Do projektu Wykonawca dołączy oświadczenie projektanta oraz sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Każdy przedkładany, celem weryfikacji lub odbiorów, egzemplarz dokumentacji, winien być opatrzony w podpisy opracowujących projektantów i sprawdzającego. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia sprawdzenia projektu architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania sprawdzającego dokumentację do uczestnictwa w czynnościach odbioru poszczególnych elementów dokumentacji.
Wykonawca odpowiada za wady dokumentacji do czasu odbioru pogwarancyjnego wybudowanego obiektu. Ujawnione w tym okresie wady bądź oczywiste omyłki dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest poprawić niezwłocznie, po ich ujawnieniu (otrzymanym zawiadomieniu). Ewentualne dodatkowe koszty budowy, przebudowy oraz remontu, odnowy itp. wynikające z błędów projektowych, błędów w przedmiarze robót lub wynikłe z braku odpowiednich pozycji przedmiaru pokrywa Wykonawca.
Przypomina się o obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa, członków Izby Inżynierów Budownictwa za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
4.1. OPRACOWANIA GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNE i FORMALNO - PRAWNE
4.1.1. MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Mapę do celów projektowych należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami geodezyjnymi i kartograficznymi z naniesieniem zakresu opracowania, granic i numerów wszystkich działek wchodzących w zakres terenu objętego projektem w wersji analogowej i numerycznej. Skala mapy powinna być odpowiednia do wykonania projektu zagospodarowania terenu w skali 1:500. 
Wg § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133), „projekt zagospodarowania terenu należy sporządzić na kopi aktualnej mapy zasadniczej. Dopuszcza się dwukrotne pomniejszenie lub powiększenie tej mapy”. W związku z powyższym dopuszczalne jest wykonanie mapy do celów projektowych w skali 1:1000, projektu zagospodarowania terenu w skali 1:500.

Aktualność map winna być potwierdzona klauzulami uprawnionego geodety i  właściwego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej. Na rysunku projektu zagospodarowania terenu (stanowiącym część projektu budowlanego) sporządzonym na kopii mapy do celów projektowych, należy potwierdzić zgodność mapy do celów projektowych z oryginałem.
Zakres mapy winien być zgodny z  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. 95.25.133).
Treść mapy winna zawierać wszystkie szczegóły konieczne do projektowania dróg i mostów, w szczególności istniejące w terenie elementy zagospodarowania terenu, ze szczególnym uwzględnieniem: elementów sieci uzbrojenia terenu, istniejących w terenie zjazdów z drogi oraz istniejącego faktycznego przebiegu linii brzegowej naturalnych cieków wodnych. Ponadto zakres mapy winien uwzględniać przyszłe roboty związane z umocnieniem i regulacją ww. cieków, roboty drogowe oraz być zgodny z przepisami  szczegółowymi.
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu mapę numeryczną w formacie danych *.pdf. *.dwg, *.dxf na nośniku CD oraz w wersji papierowej w ilościach po 1 egz.
UWAGA:

W zakresie przedsięwzięcia znajduje się linia kolejowa – tereny zamknięte, należy to uwzględnić przy opracowaniu mapy do celów projektowych i uzyskać stosowne klauzule mapy (z dotychczasowych ustalonych rozwiązań projektowych obwodnicy m. Dynowa wynika, iż przedmiotowa inwestycja nie powinna kolidować z linią wąskotorową relacji Przeworsk – Dynów, jednakże ostateczna forma rozwiązań zostanie ustalona na etapie prac projektowych).
.

4.1.2. DOKUMENTACJA GEODEZYJNO – PRAWNA NIEZBĘDNA DO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI 
4.1.2.1. DOKUMENTY WŁASNOŚCI
· aktualny wyrys z mapy ewidencji gruntów;
· aktualne pełne wypisy z rejestru ewidencji gruntów;
opatrzone pieczątkami właściwego terenowo Starostwa Powiatowego.
Wyrysy z mapy ewidencji gruntów oraz wypisy pełne z rejestru gruntów winny obejmować działki wchodzące pod inwestycję i działki z nią sąsiadujące. Aktualność wyrysów i wypisów – min. 3 m-ce od daty przekazania Zamawiającemu dokumentacji. Na wyrysie z mapy ewidencji gruntów należy nanieść zakres projektowanego pasa drogowego (linii rozgraniczającej), teren niezbędny do czasowego zajęcia oraz granicę linii brzegu zgodnie z art. 220 ustawy Prawo wodne [5]. Numery działek pod inwestycję i działek sąsiadujących należy odpowiednio wyróżnić kolorami.

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej Zamawiający wymagać będzie dostarczenia przez Wykonawcę:

· poświadczonej przez właściwy organ kopii mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie oraz wypisu z rejestru gruntów lub innego dokumentu, wydanego przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków pozwalającego na ustalenie stron postępowania, zawierającego co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmującego przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, przedłożonych na etapie opracowania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Złożenie ww. dokumentów może nastąpić w terminach określonych w art. 74 ust. 1 pkt 1a i 1b Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

· wypisu z rejestru gruntów lub innego dokumentu, wydanego przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalającego na ustalenie stanu prawnego (własność, zarząd) oraz użytku gruntowego dla działek wód płynących i działek drogowych znajdujących się w liniach rozgraniczających teren oraz w liniach tzw. czasowego zajęcia, przedłożonych na etapie zatwierdzenia przez Zamawiającego projektowanych linii rozgraniczających teren,

· poświadczonej przez właściwy organ kopii mapy ewidencyjnej oraz uproszczonych wypisów 
z rejestru gruntów dla działek znajdujących się w liniach rozgraniczających teren oraz w liniach tzw. czasowego zajęcia, niezbędnych do złożenia wniosku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych. 

4.1.2.2. PROJEKT PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 
W przypadku projektowania linii rozgraniczających teren inwestycji należy wykonać mapy z projektem podziałów nieruchomości, mapy uzupełniające, wykazy synchronizacyjne, mapy synchronizacyjne i pozyskać oryginały dokumentów własności: AWZ, Akty Notarialne, postanowienia sądowe, niezbędne do wpisu w Księgach Wieczystych prawa własności oraz ustalenia odszkodowania w odrębnej decyzji wydanej przez Wojewodę Podkarpackiego.
Zamawiający informuje, że konieczność podziału nieruchomości będzie następstwem przyjętych rozwiązań projektowych oraz wydanych warunków technicznych przez zarządców wód. Mapy podziału nieruchomości są wymagane jedynie wtedy, gdy istnieje konieczność ewidencyjnego wyodrębnienia z dotychczasowej nieruchomości części, która znalazła się w obszarze projektowanego przedsięwzięcia wyznaczonego liniami rozgraniczającymi lub istniejącej linii brzegu (zależnie od wydanych warunków przez zarządców wód).
UWAGA:
· Wykonawca odpowiednio wcześniej winien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego projekt pasa drogowego (projektowanych linii rozgraniczających) oraz projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych (granica linii brzegu). Przebieg linii rozgraniczających zostanie ostatecznie uzgodniony na posiedzeniu Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych;
· projekt podziału nieruchomości powinien zawierć mapy zbiorcze podziału nieruchomości, jak również dla każdej działki ulegającej podziałowi mapy jednostkowe;
· tabelaryczne zestawienie działek wchodzących pod inwestycję i działek objętych terenem niezbędnym dla obiektów budowlanych wraz z przyjętymi do zasobu geodezyjnego projektami podziałów nieruchomości należy złożyć odpowiednio wcześniej Zamawiającemu, celem weryfikacji;
· w trakcie wykonywanych czynności związanych z podziałem nieruchomości, należy obowiązkowo dokonać zamarkowania w terenie np. palikami, nowych granic podziału nieruchomości.

4.1.3. DOKUMENTACJA NIEZBĘDNA DO CZASOWEGO KORZYSTANIA z NIERUCHOMOŚCI
W przypadku konieczności czasowego zajęcia terenu na czas realizacji robót budowlanych (w szczególności w zakresie przebudowy/budowy zjazdów poza pasem drogowym, budowy urządzeń podziemnych, nadziemnych i naziemnych niebędących sieciami uzbrojenia terenu), Wykonawca winien nabyć prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane (pozyskać zgodę właścicieli działek - spisać umowy cywilno – prawne) oraz w przypadku potrzeby uzyskać odrębne dokumenty (decyzje) uprawniające do prowadzenia prac budowlanych na terenie poza pasem drogowym.
4.2. Koncepcja projektowa 
Przed przystąpieniem do opracowania właściwego, Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego koncepcję projektową (min. 2 egz. wersji papierowej i 1 egz. wersji elektronicznej). 
Koncepcja projektowa winna się składać z części opisowej i rysunkowej. 

Część opisowa powinna zawierać:

· opis stanu istniejącego dróg wojewódzkich oraz poszczególnych obiektów inżynierskich, na podstawie wykonanej przez Wykonawcę inwentaryzacji i oceny stanu technicznego. Do części opisowej należy wprowadzić tabelaryczne zestawienia istniejących chodników, ścieżek rowerowych, przystanków, zatok autobusowych, zjazdów, skrzyżowań, przepustów, mostów, (podanie kilometraża, strony drogi, szerokości użytkowych, materiału, światła obiektów inżynierskich, oceny stanu technicznego, analizę możliwości wykorzystania elementów konstrukcji obiektów (do przebudowy, rozbudowy) opracowaną na podstawie wykonanej przez Wykonawcę inwentaryzacji, etc.,

· wykaz zjazdów pochodzący z ewidencji zjazdów prowadzony przez RDW Jarosław i Łańcut,

· dla działek objętych inwestycją tj. działek wodnych, działek pasów drogowych: drogi wojewódzkiej i dróg krzyżujących oraz działek, na których będą zlokalizowane obiekty tymczasowe z dojazdami, należy załączyć wypisy z ewidencji gruntów lub inne dokumenty zawierające: nr działki, podmiot ewidencyjny, oznaczenie i opis użytku gruntowego oraz charakter własności/władania.

Część rysunkowa koncepcji składać się powinna z :

· planu sytuacyjnego (sporządzonego na aktualnych mapach zasadniczych uzupełnionych o pomiary własne, w skali nie mniejszej niż 1:500), 

· profilu podłużnego, 

· przekroi typowych, 

· ogólnych rysunków obiektów inżynierskich (również obiektów tymczasowych),
określając:

· zakres koniecznej rozbudowy i przebudowy dróg wojewódzkich,

· podział na odcinki o określonym trybie realizacji inwestycji – odcinki objęte zgłoszeniem robót, pozwoleniem na budowę i decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

· ilość działek objętych inwestycją,

· rozwiązania sytuacyjne podstawowych elementów drogi (geometria jezdni + pobocza + rowy + chodniki + ścieżki rowerowe itp.,),

· podstawowe rozwiązania dotyczące odwodnienia pasa drogowego oraz odprowadzenia wód opadowo – roztopowych,

· kolizje z istniejącym zagospodarowaniem, w szczególności z obiektami budowlanymi, obiektami małej architektury, drzewami i obiektami zabytkowymi,

· min. 2 warianty rozwiązań obiektów mostowych. Warianty winne być zróżnicowane pod względem schematu statycznego obiektu mostowego oraz pod względem konstrukcji i materiału ustroju nośnego, 
· wstępne rozwiązania budowy tymczasowych mostów objazdowych wraz z dojazdami 
(w przypadku konieczności budowy),
· zakres umocnień oraz regulacji brzegów cieków naturalnych (należy dążyć do minimalnej ingerencji w koryto potoków). Po uzyskaniu warunków technicznych od Zarządcy cieku, należy zweryfikować ich zasadność i właściwość pod kątem zakresu proponowanego umocnienia.

Koncepcja projektowa ma posłużyć do wyboru podstawowych rozwiązań sytuacyjno - wysokościowych, konstrukcji, schematu statycznego, szerokości użytkowych obiektów. Koncepcja winna możliwie jak najbardziej szczegółowo określać zakres przedsięwzięcia, ustalając rozwiązania lokalizacyjne i konstrukcyjne. 

Na podstawie koncepcji Zamawiający wybierze wariant do realizacji oraz przyjmie do realizacji rozwiązania techniczne. Na podstawie koncepcji doprecyzowane zostaną zakresy przebudowy i rozbudowy dróg wojewódzkich, na tej podstawie uszczegółowiony zostanie również temat zadania (zmiana tematu zadania nastąpi poprzez zawarcie stosownego aneksu). 
Po uszczegółowieniu tematu zadania Zamawiający wyda stosowne pełnomocnictwo, natomiast Wykonawca przystąpi do dalszego opracowania dokumentacji i niezbędnych dokumentów, na podstawie których uzyska zgłoszenie robót budowlanych, decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności lub decyzję pozwolenia na budowę. Koncepcję projektową należy wkalkulować w wartość dokumentacji.
Akceptacja rozwiązań zawartych w projekcie koncepcyjnym nastąpi na specjalnie w tej sprawie zorganizowanym spotkaniu w siedzibie Zamawiającego.

UWAGA:

Zamawiający nie ma informacji o braku map zasadniczych jednakże jeżeli zajdzie taka konieczność, to należy wykonać odpowiednie pomiary uzupełniające.
OPRACOWANIA GEOTECHNICZNE GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKIE, HYDROGEOLOGICZNE, WODNOPRAWNE
4.2.1. OPINIA GEOTECHNICZNA, DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO, PROJEKT GEOTECHNICZNY
Dokumentację badań podłoża gruntowego oraz projekt geotechniczny sporządza się obligatoryjnie dla obiektów budowlanych drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej, zgodnie z rozporządzeniem jw.

Zakres badań geologicznych powinien obejmować: 

· po min. 2 otwory dla każdej projektowanej podpory obiektu mostowego o głębokości min. 15 m, 

· min. 2 otwory dla przepustu, w rozstawie wierceń mniejszym od 20m o głębokości min. 5 m,, 

· dla drogi otwory w rozstawie max. do 250 m, do głębokości min. 3,0 m bez uwzględniania wysokości nasypów, wraz z rozpoznaniem warstw nawierzchni istniejącej. 

Rozmieszczenie otworów badawczych zostanie ustalone przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym. Liczba i głębokość otworów winna gwarantować bezpieczne, zgodne z przepisami szczegółowymi posadowienie obiektów budowlanych.

UWAGA:

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości opracowywanych dokumentacji projektowych oraz wykonywanych robót budowlanych, wszelkie prowadzone w terenie prace geologiczne dla potrzeb rozpoznania warunków gruntowo-wodnych w celu właściwego posadowienia obiektów budowlanych, muszą być wykonywane przez uprawnionego geologa oraz pod nadzorem Inspektora właściwego miejscowo Rejonu Dróg Wojewódzkich. Celem sprawowanego nadzoru Zamawiającego jest bieżąca kontrola właściwości wykonywanych robót geologicznych, tj. monitorowanie oraz potwierdzenie wykonania uzgodnionego przez Zamawiającego zakresu robót geologicznych.

Wykonawca dokumentacji projektowej w fazie projektowania lub Wykonawca robót budowlanych na etapie budowy jest zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym zakresu robót, tj. ustalenia lokalizacji otworów oraz uzgodnienia projektu robót geologicznych. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do skutecznego zawiadamiania Zamawiającego o każdorazowym zamierzonym terminie rozpoczęcia i zakończenia przez Wykonawcę robót geologicznych w terenie w sposób umożliwiający wykonanie czynności nadzoru i dokonywanie przez Zamawiającego odbioru tych prac.

Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego (pismo, e-mail, fax) zawiadomienia Zamawiającego z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem o planowanym rozpoczęciu prac w terenie.

W przypadku wykonywania prac geologicznych poza istniejącym pasem drogowym, Wykonawca własnym kosztem i staraniem uzyska od właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości zgodę na czasowe zajęcie terenu w celu wykonania niezbędnych prac na etapie przygotowywania projektu robót geologicznych, w oparciu o który należy wykonać prace geologiczne w terenie.

Planowane terminy wykonania opracowań i prac geologicznych należy wskazać w harmonogramie prac projektowych.
4.2.2. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKA (jeśli będzie konieczna)
Dokumentację geologiczno-inżynierską sporządza się obligatoryjnie dla obiektów budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii. Dokumentacja geologiczno-inżynierska wymagana jest przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2011.163.981 z późn. zm.). 

Dokumentacja geologiczno-inżynierska powinna spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U.2011.291.1714) oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie (Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1779).
UWAGA:
Przy wykonywaniu dokumentacji geologiczno-inżynierskiej należy zachować wymagania dotyczące zakresu badań oraz nadzoru Zamawiającego w czasie prowadzenia badań opisane w pkt 4.3.1.
4.2.3. DOKUMENTACJA HYDROGEOLOGICZNA (jeśli będzie konieczna)
Dokumentacja hydrogeologiczna wymagana jest przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2011.163.981 z późn. zm.). Dokumentacja hydrogeologiczna powinna spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U.2011.291.1714) oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskiej (Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1779).

4.2.4. DOKUMENTACJA WODNOPRAWNA

Dokumentację wodnoprawną należy opracować zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, celem uzyskania zgody wodnoprawnej, o której mowa w art. 388 ww. Ustawy. Szczegółowość i zakres wniosków w sprawie wydania niezbędnych decyzji, pozwoleń, zgód i opinii winien być zgodny z wytycznymi określonymi w ww. ustawie. 
4.3. PROJEKT BUDOWLANY
Projekt budowlany należy opracować zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  (Dz.U.2012.462).
W projekcie budowlanym należy zaznaczyć w kolorach i opisać:

a) na planie sytuacyjnym, Projekcie Zagospodarowania Terenu – projektowany oraz istniejący pas drogowy (PPD i IPD), zakres inwestycji, a także projektowane i istniejące urządzenia obce, istniejącą linię brzegu,
b) na przekrojach poprzecznych drogi – IPD, PPD oraz projektowane i istniejące urządzenia obce.
Wprowadzane w projekcie linie rozgraniczające teren inwestycji i linie określające teren niezbędny dla obiektów budowlanych oraz robót budowlanych należy oznaczyć według wytycznych podanych przez Zamawiającego w trakcie opracowania dokumentacji lub uzyskanych w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Projekt budowlany należy wykonać dla wszystkich koniecznych branż uwzględniając przystosowanie obiektu do obowiązujących norm i przepisów (wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami). Projekty poszczególnych obiektów powinny być wykonywane w ścisłej wzajemnej koordynacji międzybranżowej. Do projektu należy dołączyć oświadczenie poszczególnych projektantów oraz oświadczenie sprawdzających o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz, że projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
Opracowywana dokumentacja powinna być oparta na rozeznanych i uzgodnionych uwarunkowaniach gruntowo – wodnych. Podczas projektowania należy przewidzieć zabezpieczenie i ewentualną przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej oraz wycinkę kolidujących drzew i krzewów. 

Należy ustalić własność terenu, na którym zlokalizowana będzie inwestycja i działek przyległych do terenu inwestycji. W uzasadnionych przypadkach należy uzyskać zgodę właściciela na wejście w teren i wykonanie robót budowlanych w formie umowy cywilno-prawnej (np. w przypadku budowy lub przebudowy zjazdów poza liniami rozgraniczającymi).

W projekcie budowlanym należy nanieść w kolorach i ująć w legendzie granice istniejącego pasa drogowego, linie rozgraniczające teren inwestycji (jeśli projektowane) oraz istniejącą linię brzegu. 
4.3.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

Wykonawca zobowiązany jest w ramach niniejszego zamówienia do opracowania wszelkich projektów branżowych niezbędnych do realizacji inwestycji, w tym m.in. projektów budowy/przebudowy kolidujących sieci uzbrojenia terenu, inwentaryzacji zieleni, projektu wycinki kolidujących drzew i krzewów, w razie potrzeby projektu nasadzeń.
Wszystkie wystąpienia Wykonawcy w sprawie wydania warunków technicznych, uzgodnień i opinii, jak również uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu (możliwe jest przesyłanie drogą elektroniczną), w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego.

Branżowe warunki techniczne, uzyskane od właścicieli lub zarządców urządzeń kolidujących z projektowanymi robotami drogowymi, winny być zaakceptowane przez Zamawiającego, po przedłożeniu wyników uprzedniej weryfikacji i analizy Wykonawcy. Przy uzyskiwaniu warunków technicznych należy mieć na uwadze zmianę zapisów art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
UWAGA:

W przypadku zawarcia w wydanych przez gestorów sieci uzbrojenia terenu warunkach technicznych konieczności uzgodnienia projektu budowlanego, należy wystąpić do gestora sieci z wnioskiem o uzgodnienie projektu budowlanego danej branży i uzyskać jego uzgodnienie w formie pisemnej.

Wydane przez gestorów infrastruktury niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami, warunki techniczne, Wykonawca winien zweryfikować w zakresie konieczności i właściwości ich wykonania oraz wydatków związanych z przekładaniem sieci, kosztami remontu i modernizacji istniejących sieci.

W związku z powyższym:

· w wystąpieniach do właścicieli sieci o wydanie warunków technicznych, należy posługiwać się wzorem wniosku stanowiącym załącznik nr 8 do SOPZ;
· kosztorysy inwestorskie oraz zbiorcze zestawienia kosztów do opracowywanej dokumentacji należy odpowiednio podzielić, z uwagi na zakres niezbędny do realizacji przez PZDW w Rzeszowie (np. przebudowy niezbędne do realizacji przedsięwzięcia) oraz na część dodatkową określoną w warunkach przez właścicieli sieci.

4.3.2. PROJEKT BUDOWLANY - PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

W razie konieczności, w ramach niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt rozbiórki.
Projekt rozbiórki powinien odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach oraz zawierać w szczególności:

· opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;
· opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
· pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi;
· rysunek usytuowania obiektu budowlanego;
· w razie potrzeby opisy i rysunki dotyczące metod i szczegółów robót rozbiórkowych.
Projekt rozbiórki będzie stanowił załącznik do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

4.3.3. DODATKOWE UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PROJEKTU BUDOWLANEGO i POZOSTAŁEJ DOKUMENTACJI
Projekt budowlany zostanie poddany ocenie komisji Zespołu Opiniującego Projekt Inwestycyjny przed wystąpieniem Wykonawcy o  wydanie zgody wodnoprawnej oraz przed uzyskaniem protokołu z Narady Koordynacyjnej sieci uzbrojenia terenu.

Wszystkie decyzje administracyjne należy uzyskać z rygorem natychmiastowej wykonalności.

Projektowanych rozwiązań technicznych, stosowanych materiałów budowlanych czy rozwiązań systemowych zawartych w dokumentacji projektowej nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Zakazuje się wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w którymkolwiek z elementów dokumentacji projektowej. Dopuszcza się posłużenie się wskazaniem znaku towarowego, patentu lub pochodzenia jedynie w sytuacjach wyjątkowych tj. uzasadnionych specyfikacją przedmiotu zamówienia, a jednocześnie, gdy nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Nakłada się jednak obowiązek umieszczenia wyrazów „lub równoważny”. Wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia jest wyjątkiem od reguły i nie powinno być interpretowane rozszerzająco. W każdym przypadku posłużenia się znakiem towarowym, patentem lub wskazaniem pochodzenia należy zawrzeć klauzulę dopuszczającą składanie ofert równoważnych przez zamieszczenie wyrazów „lub równoważny”.

W dokumentacji należy wprowadzić zapis o obowiązku dokonania przez wykonawcę robót po zakończeniu robót budowlanych, stabilizacji znakami granicznymi punktów załamania granic pasa drogowego - nowych działek nabytych na potrzeby realizacji inwestycji, oraz odtworzeniu istniejących znaków granicznych pasa drogowego w sytuacji ich zniszczenia w trakcie prowadzonych robót budowlanych.

W dokumentacji należy wprowadzić zapis o obowiązku ochrony znaków geodezyjnych punktów osnowy geodezyjnej, usytuowanych w terenie objętym zakresem inwestycji, z jednoczesnym obowiązkiem ich odtworzenia w sytuacji kolizji z zakresem inwestycji, gdy ulegną zniszczeniu. Wykonawca robót budowlanych będzie zobowiązany do ochrony znaków geodezyjnych punktów osnowy geodezyjnej, usytuowanych w terenie objętym zakresem inwestycji, z jednoczesnym obowiązkiem ich odtworzenia.

Do dokumentacji należy załączyć wykaz punktów osnowy geodezyjnej, które w sytuacji kolizji z zakresem inwestycji mogą ulec zniszczeniu.

4.4. KOSZTORYS INWESTORSKI ZE ZBIORCZYM ZESTAWIENIEM KOSZTÓW

Zamawiający wymaga opracowanie 2 rodzajów kosztorysów inwestorskich – kosztorysu wstępnego oraz właściwego.

Kosztorys wstępny należy opracować w terminie do 16 lipca 2018 r., po ustaleniu rozwiązań projektowych zawartych w koncepcji projektowej, opracowaniu przez Wykonawcę projektu konstrukcji nawierzchni jezdni oraz ustaleniu przez Wykonawcę zakresu przebudowy sieci uzbrojenia terenu.

Kosztorys właściwy należy opracować w terminie zgodnym z umową. 
Kosztorysy inwestorskie powinne być sporządzone w dwóch wariantach: na podstawie cen zawartych w Sekocenbud dla Województwa Podkarpackiego oraz w wariancie uwzględniającym ceny ofertowe robót w przetargach organizowanych przez PZDW w Rzeszowie, które zostaną udostępnione przez Zamawiającego.

Kosztorysy inwestorskie należy sporządzić zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389), Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U.1999r. 26. 239), Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie określenia kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. 1999. 26.240).

W przypadku braku odpowiednich, scalonych norm nakładów rzeczowych w KNNR-ach, można wykorzystać uzupełniająco katalogi jednostkowych nakładów rzeczowych (KNR) – wymienione w zał. 8 „Środowiskowych metod kosztorysowania robót budowlanych” wydawnictwa Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych. 

Kosztorysy powinne być sporządzone w następującym układzie: Lp. elementu kosztorysowego, podstawa ustalenia nakładu rzeczowego lub cen jednostkowych, nr pozycji przedmiaru lub innego zestawienia, numer elementu rozliczeniowego, nazwa elementu rozliczeniowego, jednostka miary, ilość jednostek, cena jednostkowa, cena za element rozliczeniowy.

Kosztorysy inwestorskie powinny być wykonane w takim samym programie kosztorysowym dla wszystkich branż.

Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu należy ująć w osobnym tomie kosztorysu inwestorskiego i uwzględnić w zbiorczym zestawieniu kosztów.

Wersja elektroniczna wraz z zapisanymi formułami powinna być dostarczona Zamawiającemu w formacie danych kompatybilnym z MS Excel.

W kosztorysach należy uwzględnić również:

· obowiązek dokonania przez przyszłego Wykonawcę po zakończeniu robót budowlanych, stabilizacji znakami granicznymi punktów załamania granic pasa drogowego – nowych działek nabytych na potrzeby realizacji inwestycji oraz odtworzenia istniejących znaków granicznych pasa drogowego w sytuacji ich zniszczenia w trakcie prowadzonych robót budowlanych,

· obowiązek odtworzenia przez przyszłego Wykonawcę znaków punktów osnowy geodezyjnej, usytuowanych w terenie objętym zakresem inwestycji, w sytuacji, gdy ulegną zniszczeniu, bądź w sytuacji kolizji z zakresem inwestycji.

4.5. PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU
Projekt stałej organizacji ruchu należy opracować zgodnie z wymaganiami podanymi w załączniku nr 4 do SOPZ. Zamawiający wymaga sporządzenia i zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany stosować nw. wytyczne:
· każde rozwiązanie projektowe, które na etapie wykonawstwa projektu i robót powoduje zajętość pasa drogowego funkcjonującego ciągu drogowego winno uwzględniać konieczność sporządzenia projektu organizacji ruchu na czas wykonawstwa,

· techniczne rozwiązania projektowe wprowadzające zmiany rzeczowe i lokalizacyjne istniejącego oznakowania pionowego, poziomego, sygnałów drogowych lub urządzeń bezpieczeństwa wymagają sporządzenia projektu stałej organizacji ruchu uwzględniając w/w zmiany w zakresie rozwiązania wymagają kompletności rozwiązań organizacji ruchu z dostosowaniem odcinków włączeń łącznie z kompletnością informacji kierunkowej. w opracowaniu należy zawrzeć informacje, o tym że wszelkie wprowadzone przez uczestników procesu inwestycyjnego, w tym również Wykonawcę, dopuszczalne zmiany na każdym etapie i każdym rodzaju składników inwestycji muszą być na bieżąco aktualizowane i korygowane w dokumentacji, a wprowadzany: zweryfikowany, zaktualizowany końcowo projekt stałej organizacji ruchu winien być przekazany przez Wykonawcę do zarządu drogi w min. 3 egz.,
· rozwiązania wprowadzające zmianę zarządzania ruchem na skrzyżowaniach lub odcinkach węzłowych wymagają sporządzenia przez Wykonawcę analizy ruchowej z wyszczególnieniem przepustowości wlotów i wskazań poziomu swobody ruchu poszczególnych kierunków,

· Wykonawca winien wykorzystać dane wyników Generalnego Pomiaru Ruchu, ustaleń raportu bezpieczeństwa ruchu drogowego, informacji z bazy SEWIK z odnotowaniem faktu ich wykorzystania w opracowaniu,

· Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w dokumentacji uwzględnił konieczne objazdy i tymczasowe obiekty inżynierskie oraz przewidział ekonomiczny czas trwania zajęcia ciągów komunikacyjnych i innych nieruchomości obcych,

· Wykonawca winien wskazać graniczne wartości czasu wyłączeń pasów ruchu dla przyjętych odcinków drogi, a przy zastosowaniu sygnalizacji świetlnej maksymalnego czasu między zielonego,

· Wykonawca na etapie opracowania projektu organizacji ruchu winien wykazać konieczne oznakowanie dotyczące najmniej chronionych uczestników ruchu i zaprojektowanych nowych niestandardowych udoskonaleń lub ograniczeń wpływających na postrzegalność wszystkich uczestników ruchu przez uczestników o decydującym znaczeniu ruchu,

· Wykonawca winien w szczególności pozyskać uzgodnienia i opinie: parków narodowych, organizacji turystycznych (obiekty szlaki turystyki samochodowej, pieszej i rowerowej), Inspekcji Transportu Drogowego (miejsca warzenia i kontroli pojazdów, fotoradary), Zarządców autostrad, lotnisk, powiatów, samorządów lokalnych odnośnie nowych przystanków komunikacji zbiorowej, kół łowieckich, samorządów i organizacji społecznych w sprawie pomników przyrody i zabytków, symboli religijnych, kaplic i figur.

4.6. STUDIUM WYKONALNOŚCI

Studium Wykonalności jest opracowaniem, którego funkcją jest dostarczenie wszelkich danych do podjęcia decyzji inwestycyjnej, niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Przedmiotem analiz dokonywanych w toku przygotowania studium są uwarunkowania techniczne, ekonomiczne, finansowe, środowiskowe i organizacyjne planowanej inwestycji.

Studium wykonalności musi być opracowane na podstawie odpowiednich wytycznych w oparciu o dany program, z którego będzie dofinansowywana inwestycja. 
Studium wykonalności należy przekazać do uzgodnienia Zamawiającemu w następującej formie:

· 1 – egz. w wersji papierowej;

· 1 – egz. w wersji elektronicznej z aktywnymi formułami (w tym arkusz kalkulacyjny Excel z aktywnymi formułami) na nośniku CD/DVD.

Powyższa forma studium jest również wymagana do odbioru końcowego dokumentacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UZYSKANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH 
Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do uzyskania wszelkich decyzji, opinii, uzgodnień, zatwierdzeń niezbędnych do realizacji inwestycji.
Wszystkie decyzje, opinie, uzgodnienia, zatwierdzenia konieczne do realizacji inwestycji, winny zostać wydane na Inwestora przedmiotowego przedsięwzięcia, tj. Zarząd Województwa Podkarpackiego – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie (w przypadku rozbudowy drogi) i  Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie (w przypadku przebudowy drogi). Poszczególne decyzje administracyjne należy uzyskać z rygorem natychmiastowej wykonalności. We wszystkich wnioskach o wydanie decyzji należy posługiwać się szczegółową nazwą zadania, ustaloną z Zamawiającym. Wszystkie uzyskane decyzje powinny wskazywać szczegółową nazwę zadania, ustaloną z Zamawiającym.
5.1. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
Podstawa prawna - ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397).
Z zapisów § 3 ust. 1 pkt 60 ww. rozporządzenia wynika, iż przedmiotowa inwestycja będzie się zaliczać do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko ponieważ robotami budowlanymi został objęty odcinek drogi o nawierzchni twardej o długości powyżej 1km oraz obiekty mostowe.

Zgodnie z zapisami art. 71 ust. 2 ww. ustawy, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a zgodnie z art. 63 ust. 1 obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając m.in. rodzaj i skalę możliwego transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze, a także usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.
Wg art. 77 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania tej decyzji uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, który:

· uzgadnia realizację przedsięwzięcia oraz określa warunki tej realizacji,

· przedstawia stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Wykonawca jest zobowiązany do:

1. Opracowania materiałów wymaganych do złożenia wniosku o wydanie decyzji (art. 74 ustawy) w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia – zgodnej z art. 62a ustawy. Karta informacyjna przedsięwzięcia ma zawierać analizę wpływu (oddziaływania; jeżeli taka kumulacja zaistniała) sąsiednich zadań (odcinków) na środowisko.

2. Złożenia wniosku, ewentualnego uzupełniania wniosku.

3. Opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisku (jeśli konieczny) zgodnie z art. 66 ustawy w tym jeśli okaże się konieczne - wykonania inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie zgodnym z warunkami określonymi przez organ prowadzący sprawę.

4. Uzyskania decyzji.

5. Opracowania dokumentacji, w tym projektu budowlanego zgodnie z uzyskaną decyzją.

Natomiast w przypadku konieczności uzyskania zmian uprzednio wydanych decyzji (decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach) zgodnie z art. 87 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wykonawca dokona odpowiedniej zmiany wydanych uprzednio decyzji administracyjnej.
Ponadto Wykonawca przyjmie, iż obszar, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie winien obejmować min. 30 m od terenu na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, tj. min. 30 m od: granicy pasa drogowego dróg wojewódzkich oraz projektowanego umocnienia istniejących cieków.

OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA OBSZAR NATURA 2000
Zamawiający informuje, że przedsięwzięcie objęte przedmiotem zamówienia znajduje się w pobliżu obszarów Natura 2000. Dlatego też w przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania wszelkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia oceny.

Zgodnie z art. 59 ww. ustawy, realizacja planowanego przedsięwzięcia innego niż przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli:

1) przedsięwzięcie to może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony;

2) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 został stwierdzony na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy.

POWTÓRNA OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

W przypadku wystąpienia okoliczności, Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić w ramach umowy powtórną ocenę oddziaływania na środowisko, zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

5.2. DECYZJA USTALAJĄCA WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT w KORYTACH CIEKÓW NATURALNYCH (jeśli będzie konieczna)
Zgodnie z art. 118 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 z późn. zm.), w przypadku gdy inwestycja jest zlokalizowana na obszarze Natura 2000 lub na innych obszarach form przyrody oraz w obrębach ochronnych wyznaczonych na podstawie ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, a także prowadzi się działania w obrębie cieków naturalnych, obejmujących roboty ziemne mogące zmienić warunki wodne lub wodno-glebowe, należy zgłosić regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska prowadzenie ww. działań,  do prowadzenia działań można przystąpić jeśli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia regionalny dyrektor ochrony środowiska nie wniesie w drodze decyzji, sprzeciwu. Jeśli regionalny dyrektor ochrony środowiska wniesie sprzeciw i nałoży obowiązek uzyskania decyzji o warunkach prowadzenia działań, należy uzyskać taką decyzję. Podstawę prawną stanowi znowelizowana ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy prawo wodne i kilku innych ustaw (Dz. U. 2014, poz. 850). Uzyskanie ww. decyzji następuje przed uzyskaniem zgody wodnoprawnej.
5.3. DECYZJE ZWALNIAJĄCE Z ZAKAZÓW, ZGODY WODNOPRAWNE

Zakres oraz rodzaj niezbędnych do uzyskania decyzji oraz zgód wodnoprawnych, wymaganych Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne winne być adekwatne do planowanego zakresu, rodzaju 
i typu budowli, urządzeń budowlanych i robót budowlanych objętych zakresem przedsięwzięcia. Przedmiotowe decyzje oraz zgody należy uzyskać przed złożeniem wniosku w sprawie decyzji pozwolenia na budowę, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz zgłoszenia robót budowlanych.
5.4. KOORDYNACJA SIECI UZBROJENIA TERENU
Uzgodnienie projektowanych sieci uzbrojenia terenu uzyskuje się podczas Narady Koordynacyjnej w drodze protokołu, zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zakres kompetencji Narady Koordynacyjnej obejmuje uzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie usytuowania sieci uzbrojenia terenu.
5.5. ODSTĘPSTWA OD OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW
Zgodnie z art. 9 ust. 1  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane w przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Właściwy organ, po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane, w drodze postanowienia, udziela bądź odmawia zgody na odstępstwo. Wniosek do właściwego Ministra, w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo właściwy organ składa przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

5.6. DECYZJA O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) winien odpowiadać wymaganiom ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 z późn. zm.) – zwaną specustawą.

Wniosek należy opracować zgodnie z kolejnością punktów określonych w art. 11d ust.1 specustawy. Do wniosku załącza się wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne, uzgodnienia i zatwierdzenia. Wykonawca uzyska decyzję ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności.

Do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej należy dołączyć również osobne tabelaryczne zestawienie działek: wchodzących pod inwestycję (w liniach rozgraniczających), działek w zakresie terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych oraz pozostałych działek, na których realizowana będzie inwestycja. Wymagane jest wyszczególnienie nieruchomości planowanych do przejęcia na rzecz Województwa Podkarpackiego, nieruchomości stanowiących działki wodne, tereny kolejowe, nieruchomości użyczane na podstawie zawartych umów użyczenia oraz nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone.
Tabelaryczne zestawienie należy opracować zgodnie z poniższym wzorem.

	Lp.
	Nr ewid. działki
	Obręb/

Gmina
	Nr księgi wieczystej
	Właściciel
	Konkretny rodzaj robót budowlanych 
	Powierzchnia zajęcia działki

	
	
	
	
	
	
	


Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zastępuje uzyskiwanie odrębnej decyzji w sprawie wycinki drzew uzyskiwanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 z późn. zm.). Jednakże w przypadku konieczności:

· usunięcia drzew i krzewów z  nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
· prowadzenia prac na terenach wpisanych do rejestru zabytków (objętych ochroną Konserwatora Zabytków),
· usunięcia pomnika przyrody,
· prowadzenia prac w sąsiedztwie pomnika przyrody,
Wykonawca uzyska swoim kosztem i staraniem niezbędne uzgodnienia i zezwolenia wg odrębnych przepisów.

Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej sporządzony przez Wykonawcę zostanie podpisany przez Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, posiadającego stosowne upoważnienia.
Nadmienić również należy, iż opracowany został projekt ustawy o strategicznych inwestycjach celu publicznego, która określa zasady i tryb przygotowania oraz realizacji strategicznych inwestycji celu publicznego, a także zasady i tryb nabywania praw do nieruchomości przeznaczonych do realizacji tych inwestycji. Zamawiający wymaga, by przyszły Wykonawca śledził postęp prac nad ww. projektem, a w przypadku wejścia w życie niniejszej ustawy i w zależności od wymogów stosowania jej przepisów, przygotował i zrealizował przedmiot zamówienia w oparciu o decyzję administracyjną wymaganą zapisami ww. ustawy.

6. WYMAGANIA W ZAKRESIE SZATY GRAFICZNEJ
Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania:

· zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,

· część opisowa będzie spisana za pomocą edytora tekstu, na komputerze,

· jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,

· ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum, 

· całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której będzie spis treści, 

· rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego,

· każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego,
· szata graficzna i układ projektu budowlanego powinna spełniać wymagania obowiązujących przepisów, w szczególności [3] i [7],
· szata graficzna Studium Wykonalności powinna być zgodna z wytycznymi do projektów realizowanych w oparciu o środki unii europejskiej, wskazany przez Zamawiającego.

Ponadto wymaga się, aby:

· części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z MS Word,

· obliczenia ilości podstawowych robót  były wykonane za pomocą  arkusza kalkulacyjny kompatybilnego z MS Excel.
Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub ostatecznego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę graficzną opracowań projektowych.

7. NADZÓR PROCESU PROJEKTOWEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

7.1. RADY PROJEKTU 
Spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego – Wydział Dokumentacji i ewentualnie innych zaproszonych na wniosek Stron – nie rzadziej niż raz w miesiącu oraz w przypadku szczególnej konieczności rozwiązania na Radzie Projektu zaistniałych sytuacji problemowych, Wykonawca odpowiednio wcześniej zgłosi potrzebę udziału na Radzie Projektu przedstawicieli innych Wydziałów Merytorycznych PZDW w Rzeszowie. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania na spotkanie sprawdzającego dokumentację, projektantów i sprawdzających poszczególnych branż oraz Wykonawców innych opracowań wchodzących w skład przedmiotowego zamówienia.

Głównymi celami comiesięcznych Rad Projektu są:

· zapoznanie Zamawiającego z bieżącym postępem prac projektowych, poprzez szczegółowe omówienie i prezentację realizacji dokumentacji projektowej,
· ewentualne rozstrzygnięcie problemów wynikłych podczas realizacji opracowań projektowych,
· kontrola zgodności realizacji projektu z postanowieniami wiążącej umowy i zapisami zatwierdzonego harmonogramu prac projektowych. 

Notatkę sporządza Zamawiający, notatka nie podlega weryfikacji przez Wykonawcę. Ewentualne uwagi do notatki można zgłaszać na kolejnej najbliższej radzie projektu. Wykonawca jest również obowiązany do notowania ustaleń podjętych na radach projektu.

7.2. INNE NARADY 
Spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale Wykonawcy i innych Stron oraz ewentualnie Zamawiającego, której celem jest dokonanie ustaleń roboczych, zatwierdzeń i uzgodnień lub wizyta na miejscu, którego dotyczy opracowanie projektowe.

Wykonawca jest zobowiązany do notowania ustaleń z narad i innych spotkaniach (bez udziału Zamawiającego) oraz przesłania Zamawiającemu w terminie do 2 dni od daty spotkania kopii notatek lub protokołów z ww. narad.
W sytuacjach problemowych o działaniach, które należy podjąć decyduje Zamawiający - powiadamiając o podjętej decyzji na piśmie. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem opracowań projektowych, a Wykonawca powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.

Spotkanie w ramach którego, na podstawie projektu koncepcyjnego, Zamawiający wybierze wariant do realizacji odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, przedstawicieli Zamawiającego oraz zainteresowanych stron (w razie potrzeby).

Spotkanie, w ramach którego zbierze się Zespół Oceny Projektów Inwestycyjnych (ZOPI) celem oceny i zatwierdzenia rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, przedstawicieli Zamawiającego oraz zaproszonych stron.

Projekt budowlany zostanie poddany ocenie komisji Zespołu Opiniującego Projekt Inwestycyjny przed zgłoszeniem regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska prowadzenia działań, uzyskaniem zgody wodnoprawnej i protokołu z Narady Koordynacyjnej sieci uzbrojenia terenu.

7.3. HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH
Wykonawca projektu powinien podchodzić do realizacji umowy w sposób zdyscyplinowany. Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu wykonywania opracowań projektowych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram prac projektowych, nie później niż w 14 dni po podpisaniu umowy. 
Harmonogram będzie zawierać nieprzekraczalne terminy dla przekazania poszczególnych opracowań projektowych z uwzględnieniem własnych możliwości Wykonawcy a także wymaganych procedur prawnych, z uwzględnieniem rezerwy dla możliwych przeszkód. Termin realizacji opracowań projektowych musi być spójny z terminami realizacji przedmiotu umowy wskazanymi w umowie, zaś zakres z tabelą opracowań projektowych. Ponadto terminy realizacji przedmiotu umowy tj. poszczególnych elementów dokumentacji, powinny uwzględniać 30 dniowy okres potrzebny do sprawdzenia przekazanych materiałów przez Zamawiającego oraz czas potrzebny Wykonawcy na skorygowanie materiałów o  ewentualne uwagi. 
Realizacja harmonogramu prac będzie stanowić podstawę kontroli rzeczowej i finansowej postępu prac, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Harmonogram prac projektowych winien ściśle odpowiadać Tabeli Opracowań Projektowych (TOP). Pozycje w harmonogramie winny być tożsame z pozycjami określonymi w TOP.
W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

· poszczególne elementy opracowań projektowych wraz z ich wartościami,
· kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne elementy opracowań projektowych,
· terminy przekazania do sprawdzenia przez Zamawiającego poszczególnych elementów dokumentacji,

· terminy ostatecznego wykonania elementów projektowych,

· terminy zamierzonego złożenia wniosków dotyczących uzyskiwania poszczególnych decyzji i uzgodnień (np. zgody wodnoprawnej),
· przewidywane terminy uzyskania decyzji, uzgodnień, itp. (np. protokołu z Narady Koordynacyjnej sieci uzbrojenia terenu).
8. KONTROLE PRZEPROWADZANE PRZEZ WYKONAWCĘ
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywania opracowań projektowych. Wykonawca zapewni odpowiedni system nadzoru i kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, transport, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do kontroli i wykonywania opracowań projektowych.

Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę wykonywania opracowań projektowych z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie i Harmonogramie. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania opracowań projektowych ponosi Wykonawca.

9. DOKUMENTY REALIZACJI UMOWY
W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i  Zamawiający tworzą dokumenty projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli przeprowadzanych przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Do dokumentów projektu zalicza się następujące dokumenty:

· uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: decyzje, uzgodnienia, zatwierdzenia, warunki techniczne, oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raporty z audytów, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę,

· materiały do uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji oraz warunków technicznych wymaganych przepisami szczególnymi,
· notatki i protokoły z narad,

· a także korespondencję pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane na życzenie Zamawiającego. 

Dokumenty projektu stanowią element niezbędny do odbioru ostatecznego.
10. OBMIAR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

Obmiar opracowań projektowych, przeprowadzony przed częściowym lub ostatecznym odbiorem opracowań projektowych, będzie określać faktyczny zakres wykonywanych opracowań projektowych oraz ich wartości zgodnie z umową, w jednostkach ustalonych w Tabeli Opracowań Projektowych (o ile pozycja nie jest rozliczana ryczałtowo).  Obmiaru opracowań projektowych dokonuje Wykonawca, przy udziale Zamawiającego.
Ostatecznie zatwierdzone przez Zamawiającego wyniki obmiaru oraz wartości będą wpisane lub załączone do protokołu zdawczo-odbiorczego w formie zestawienia wartości zakończonych opracowań projektowych, które powinno zawierać ilości i wartości oraz zsumowanie wykonanych i odbieranych pozycji Tabeli Opracowań Projektowych.

11. ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Rodzaje odbiorów opracowań projektowych:
a) odbiór częściowy,

b) odbiór ostateczny,

c) odbiór pogwarancyjny.
Odbiory należy dokonać z zachowaniem terminów określonych w umowie. Wykonawca winien przedłożyć dokumentację do odbioru z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, mając na uwadze poniższe zapisy:

a) Odbiór częściowy
Odbioru częściowego dokonuje się dla tych opracowań, które posiadają termin realizacji wcześniejszy niż termin najpóźniejszy (tzw. wykonania całości zamówienia) zawarty w umowie. 

Jeżeli Zamawiający będzie miał zastrzeżenia do dokumentów do odbioru częściowego lub do zgodności opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego odrębnym pismem takie wyjaśnienia i uzupełnienia, jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.
W ramach czynności odbioru Zamawiający może zlecić, na swój koszt, wykonanie opinii do przekazanych do odbioru opracowań projektowych, które budzą jego wątpliwości. Opinia dotyczyć może zgodności opracowań projektowych z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Opinia zostanie przekazana Wykonawcy, który przeanalizuje uwagi zawarte w opinii. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół z analizy uwag zgłoszonych w opinii. Protokół będzie zawierał informacje; w jakim zakresie Wykonawca proponuje uwzględnić uwagi zawarte w opinii. Wykonawca dokona uzgodnionych z Zamawiającym zmian i uzupełnień w opracowaniach projektowych wynikających z uznanych uwag zawartych w opinii na swój koszt.

Jeżeli Zamawiający nie będzie wnosić zastrzeżeń do przedłożonych opracowań stanowiących przedmiot odbioru częściowego (lub po zweryfikowaniu naniesionych korekt),  Zamawiający uzgodni opracowania odrębnym pismem.

Podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego (częściowego) nastąpi po przekazaniu Zamawiającemu wszystkich opracowań wymaganych w danym roku kalendarzowym, zgodnie z Tabelą Opracowań Projektowych.

b) Odbiór ostateczny 

Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiający na podstawie dokumentów do odbioru ostatecznego sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę. w toku odbioru ostatecznego Zamawiający oceni realizację ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów częściowych.
Jeżeli Zamawiający ma zastrzeżenia do dokumentów do odbioru ostatecznego lub do zgodności opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego odrębnym pismem takie wyjaśnienia i uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.

W ramach czynności odbioru Zamawiający może zlecić, na swój koszt, wykonanie opinii do przekazanych do odbioru opracowań projektowych, które budzą jego wątpliwości. Opinia dotyczyć może zgodności opracowań projektowych z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Opinia zostanie przekazana Wykonawcy, który przeanalizuje uwagi zawarte w opinii. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół z analizy uwag zgłoszonych w opinii. Protokół będzie zawierał informacje; w jakim zakresie Wykonawca proponuje uwzględnić uwagi zawarte w opinii. Wykonawca dokona uzgodnionych z Zamawiającym zmian i uzupełnień w opracowaniach projektowych wynikających z uznanych uwag zawartych w opinii na swój koszt.

Jeżeli Zamawiający nie będzie wnosić zastrzeżeń do przedłożonych dokumentów do odbioru ostatecznego (lub po zweryfikowaniu naniesionych korekt), nastąpi podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego (ostatecznego).
Dokumenty do odbioru częściowego i ostatecznego
1. Dokumentacja tj. kompletne opracowania projektowe z podpisami projektantów i sprawdzającego.

2. Oświadczenie, że dokumentację wykonano zgodnie z zapisami umowy, aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi, normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

3. Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności.

4. Protokół sprawdzeń oraz protokół uzgodnień międzybranżowych. 
5. Dokumenty projektu uzyskane dla dokumentacji projektowej: 
· decyzje, uzgodnienia, zatwierdzenia, warunki techniczne, oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raporty z audytów, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę,

· materiały do uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji oraz warunków technicznych wymaganych przepisami szczególnymi,
· notatki i protokoły z narad.
6. Materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego.

PRZEDMIOT ODBIORÓW
Opracowania projektowe będące przedmiotem zamówienia, uznaje się za wykonane zgodnie z umową i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie elementy kontroli mają wyniki pozytywne.
12. TABELA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do formularza oferty.

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wersji elektronicznej dokumentacji na nośnikach CD/DVD: zawierających każdorazowo pliki w wersji nieedytowalnej „*.pdf” oraz wersji edytowalnej w następujących formatach:
· Dokumentacja geodezyjno – prawna – format danych .*doc, *dwg
· Projekt budowlany –  kompletny – format danych *.doc, *.xlsx, *.dwg
· Kosztorys inwestorski – format danych *.doc, *.xlsx
· Projekt organizacji ruchu – format danych *.doc, *.xlsx, *.dwg
· Studium wykonalności – format danych *.doc, *.xlsx, *.dwg

przy czym pliki *.dwg winny być zapisane w formacie 2007 lub wcześniejszym.

Ponadto Wykonawca jest zobligowany do sporządzenia na swój koszt egzemplarzy:
· materiałów na spotkanie w celu wstępnego uzgodnienia rozwiązań projektowych oraz dokumentacji wymaganych do sprawdzenia przez Zespół Oceny Projektów Inwestycyjnych (ZOPI) przy Dyrektorze PZDW w Rzeszowie, z uwzględnieniem konieczności wprowadzenia ewentualnych korekt do dokumentacji po posiedzeniu ZOPI,

· sporządzonych na potrzeby Zamawiającego np. w ramach bieżącego nadzoru projektowego,

· stanowiących załączniki wystąpień do właściwych organów w ilościach zgodnych z obowiązującymi przepisami i składanych każdorazowo w 1 egz. Zamawiającemu do wiadomości, w sprawie uzyskania uzgodnień, warunków technicznych, opinii, decyzji i niezbędnych pozwoleń, z uwzględnieniem ewentualnych korekt wniosków i załączników.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu komplet dokumentacji projektowej i pozostałej zgodnie z tabelą opracowań projektowych (TOP) do sprawdzenia w ilości: 2 egzemplarze wersji papierowej i 1 egzemplarz wersji elektronicznej, w celu sprawdzenia jej zgodności z umową i ofertą oraz ostatecznego zatwierdzenia zastosowanych rozwiązań projektowych.

13. PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Tabeli Opracowań Projektowych. Cena jednostkowa poszczególnych pozycji Tabeli Opracowań Projektowych będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w umowie. Cena powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej specyfikacji. Cena ofertowa powinna obejmować koszty wykonania dokumentacji, koszty wszelkich materiałów przedkładanych Zamawiającemu, a także koszty robót nie ujętych w niniejszej dokumentacji przetargowej, a których wykonanie niezbędne jest do prawidłowego przedmiotu umowy.
Zamawiający, mając na względzie ryczałtowy charakter wynagrodzenia, zaleca zapoznanie się tematem, dokonanie wizji lokalnej w terenie oraz zdobycie wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
Płatności odbywać się będą na podstawie faktur VAT wystawionych po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego.
Zamawiający może odmówić podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego w przypadku wystąpienia wad i usterek stwierdzonych na etapie odbioru opracowania.
14. NADZÓR AUTORSKI

Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego na czas realizacji inwestycji (do momentu uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie inwestycji) oraz w okresie gwarancji i rękojmi w zakresie określonym w ustawie Prawo Budowlane, a ponadto do:
a) Czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową

b) Uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej

c) Udziału w naradach technicznych
d) Wyjaśniania przez projektanta rozwiązań technicznych zawartych w dokumentacji projektowej

e) Wydawania przez projektanta opinii technicznych związanych z realizowaną inwestycją i opracowaną dokumentacją

f) Udzielania pisemnych wyjaśnień na pytania wykonawców składane podczas prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji będącej przedmiotem projektu
Przyjmuje się, że liczba pobytów Projektanta na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru, a w wyjątkowych sytuacjach kierownika budowy.
Nadzór autorski sprawowany będzie podczas realizacji inwestycji będącej przedmiotem projektu (art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo budowlane). Zamawiający nie określa terminu realizacji inwestycji.
W cenie nadzoru autorskiego należy ująć zatwierdzenie przez Projektanta ewentualnych zmian w projekcie budowlanym.
15. PRZEPISY ZWIĄZANE
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa europejskiego, krajowego i miejscowego, zasadami wiedzy technicznej i wytycznymi w zakresie projektowania dróg i związanych z nimi obiektów budowlanych. w szczególności Wykonawca zobowiązany jest opracować przedmiot zamówienia, zgodnie z poniższymi.
[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z późn. zm.)

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389)
[3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.)

[4] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741 z późn. zm.)

[5] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566)

[6] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 z późn. zm.)
[7] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462 z późn. zm.)

[8] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 Nr 0, poz. 463)

[9] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133 z późn. zm.)

[10] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 Nr 43 poz.430 z późn. zm.)

[11] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 Nr 63 poz. 735 z późn. zm.)

[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz.U. 2015 poz. 1146 z późn. zm.)

[14] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)

[15] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2007 Nr 86 poz. 579 z późn. zm.)

[16] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (Dz.U. 2002 Nr 77 poz. 695 z późn. zm.)

[17] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.)

[18] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981 z późn. zm.)

[19] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696)

[20] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz.U. 2011 nr 282 poz. 1656)

[21] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie projektów prac geologicznych (Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1777)

[22] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2011 nr 291 poz. 1714 z późn. zm.)

[23] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z późn. zm.)

[24] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 z późn. zm.)

[25] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2003 Nr 177 poz. 1729)

[26] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 Nr 220 poz. 2181 z późn. zm.)

[27] Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1050)

[28] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z późn. zm.)

[29] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U. 2005 nr 67 poz. 582)

[30] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 z późn. zm.)

[31] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2001 nr 38 poz. 454 z późn. zm.)

[32] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)

[33] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.)

[34] Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 1960 Nr 30 poz. 168 z późn. zm.)
[35] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)

[36] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800)

[37] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)

[38] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 z późn. zm.)
[39] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)

[40] Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. 2001 Nr 5 poz. 42 z późn. zm.)
[41] Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2011 nr 5 poz. 13 z późn. zm.)
[42] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (Dz.U. 2002 Nr 77 poz. 695 z późn. zm.)

[43] Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 Nr 86 poz. 789 z późn. zm.)

[44] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz.U. 2008 nr 153 poz. 955 z późn. zm.)
[45] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1744)

[46] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. 1998 Nr 151 poz. 987)
[47] Decyzja Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych wraz z decyzjami zmieniającymi
[48] Id-1 Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych. W-wa 2005
[49] Id-2 Warunki techniczne dla kolejowych obiektów inżynieryjnych. W-wa 2005
[50] Zarządzenie nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 października 2003 r. w sprawie zasad ustalania i prowadzenia kilometrażu dróg krajowych wraz z załącznikiem
[51] Zarządzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie zasad opisu węzłów drogowych i kilometrowania łącznic wraz z załącznikiem
[52] Uchwała Nr XXVIII/510/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Podkarpackie, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (z załącznikami)
[53] Uchwała nr XIV/249/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały XXVIII/510/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Podkarpackie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

[54] Protokół Organu Ruchu z dnia 21.10.2010 r. w sprawie zasad oznakowania poziomego i umieszczania przejść dla pieszych
[55] Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 43 poz. 296)
[56] Zarządzenie nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2010 roku w sprawie wyznaczania wojskowej klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych usytuowanych w ciągach dróg publicznych
[57] Załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych

NORMY
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia, zgodnie z aktualnymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz Polskimi Dokumentami Normalizacyjnymi.
16. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 do SOPZ –Mapy topograficzne

Załącznik nr 2 do SOPZ – Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego

Załącznik nr 3 do SOPZ – PZT, niweleta rozbudowy DW 878 w m. Tyczyn

Załącznik nr 4 do SOPZ – Decyzja środowiskowa dla obwodnicy Dynowa

Załącznik nr 5 do SOPZ – PFU dla odcinka DW 835 od m. Szklary do m. Dynów

Załącznik nr 6 do SOPZ – Przeglądy obiektów inżynierskich 

Załącznik nr 7 do SOPZ – Wzór protokołu zdawczo – odbiorczego

Załącznik nr 8 do SOPZ – Wzór wystąpienia w sprawie warunków technicznych
Załącznik nr 9 do SOPZ – Specyfikacje wykonania i odbioru Projektu Organizacji Ruchu
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