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Załącznik do Warunków Szczególnych Kontraktu

	Przedmiot
	Subklauzula
	Dane

	Nazwa, adres pocztowy i elektroniczny Zamawiającego
	1.1.2.2

1.3
	Województwo Podkarpackie

Podkarpacki  Zarząd Dróg Wojewódzkich  

35-105 Rzeszów

ul. Boya Żeleńskiego 19 a

biuro@pzdw.pl 

	Nazwa, adres pocztowy i elektroniczny Wykonawcy
	1.3
	Zostanie ustalony po rozstrzygnięciu przetargu

	Nazwa, adres pocztowy i elektroniczny Inspektora Nadzoru
	1.1.2.4

1.3
	Zostanie ustalony po rozstrzygnięciu przetargu

	Czas na Ukończenie;  
	1.1.3.3

8.2
	- dla  realizacji Robót: do 31.10.2019r. 
- rozliczenie finansowe: do 20.12.2019r.

	Okres Zgłaszania Wad
	1.1.3.7
	Minimum 60 miesięcy 

	Odcinki
	1.1.5.6
	Nie występują

	Obowiązujące prawo
	1.4
	Polskie

	Język Wiodący
	1.4
	Język polski

	Język Komunikacji Codziennej
	1.4
	Język polski

	Czas Przekazania Placu Budowy
	2.1
	Nastąpi  do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności

	Kwota Zabezpieczenia Wykonania
	4.2
	4 % Ceny Kontraktowej brutto

	Zatrudnienie Kadry Kierowniczej i Specjalistów


	6.1


	Następujące stanowiska kierownicze są objęte wymaganiami Zamawiającego:

Dyrektor Kontraktu

Główny Projektant (Projektant branży drogowej)
Projektant branży mostowej

Projektanci branżowi 

Kierownik Budowy - Kierownik robót drogowych
Kierownik Robót Mostowych

Geodeta

	Normalne Godziny Pracy
	6.5
	600 ÷ 2200

	Koniec Okresu Wydatkowania
	8.4
	Do 2 miesięcy od zakończenia rzeczowego realizacji zamówienia

	Kara umowna za nieterminowe (zwłokę) rozpoczęcie robót
	8.7
	0,1% Ceny Kontraktowej brutto za każdy dzień zwłoki lecz nie więcej niż 10 % Ceny Kontraktowej brutto.

	Kara umowna za niewykonanie robót na wartość przewidzianą w zatwierdzonym harmonogramie finansowym na dany rok
	8.7
	25 % wartości niewykonania 

	Kara umowna z tytułu zwłoki w usunięciu wad 
	11
	1000 zł za każdy dzień  zwłoki lecz nie więcej niż 50 % Ceny Kontraktowej brutto elementu.

	Kara umowna z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 


	4.4
	1000 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek

	
	
	

	Kara umowna z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
	4.4
	1000 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek

	Kara umowna z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
	4.4
	1000 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek

	Kara umowna z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - 
	4.4
	1000 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek

	Urządzenia i Materiały płatne po dostarczeniu na Plac Budowy
	14.5 b
	Nie dotyczy

	Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności
	14.6
	500 000,00 PLN dla Robót budowlanych

50 000,00 PLN dla dokumentacji projektowej

	Waluta płatności
	14.15
	PLN

	Rozwiązanie (odstąpienie od) Kontraktu z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
	15.2
	10 % Ceny Kontraktowej brutto .

	Rozwiązanie (odstąpienie od) Kontraktu z przyczyn zależnych od Zamawiającego
	16.2
	10 % Ceny Kontraktowej brutto .

	Terminy na przedstawienie dowodów ubezpieczeń:

a) dowód ubezpieczenia

      b) odnośne polisy
	18.1
	Przed Datą Rozpoczęcia Robót:

-14 dni,

-7 dni

	Maksymalne potrącenie na ubezpieczenie Ryzyka Zamawiającego
	18.2 d
	115 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktu

	Minimalna kwota ubezpieczenia OC
	18.3
	2 500 000 PLN na jedno zdarzenie bez ograniczenia liczby zdarzeń


Załącznik do Warunków Szczególnych staje się integralną częścią dokumentów kontraktowych.
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