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Klauzula 1. Postanowienia ogólne
W razie jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy odpowiadającej sobie Klauzulami Warunków Ogólnych i Warunków Szczególnych, będą obowiązywać postanowienia zawarte 
w Warunkach Szczególnych.

Postanowienia klauzul niezmienionych w Warunkach Szczególnych będą obowiązywać  
w formie podanej w Warunkach Ogólnych.

Subklauzula 1.1 Definicje
W klauzuli 1.1 zamieścić należy dodatkowo następujące terminy:

	1.1.1.1.
	Kontrakt
	Na końcu dodać co następuje:

słowa „kontrakt” i „kontraktowy” są w niektórych dokumentach zastępowane słowami „umowa”
i „Umowy” z tym samym znaczeniem

	1.1.1.3.
	List Zatwierdzający
	Usunąć pierwsze zdanie a klauzuli 1.1.1.3 i zastąpić je następującym: „Nie będzie wystawiany list Zatwierdzający. Zamawiający powiadomi 

o wyborze najkorzystniejszej oferty”.

	1.1.1.9.
	Załącznik do Oferty
	Nie występuje w tym Kontrakcie. Dane, wspomniane w Ogólnych Warunkach  Kontraktu jako zawarte w Załączniku do Oferty są
w niniejszym Kontrakcie zamieszczone w Załączniku do niniejszych Szczególnych Warunków Kontraktu.

	1.1.1.11.
	Polskie Prawo

Budowlane
	Oznacza Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. wraz
z późniejszymi zmianami i towarzyszącymi jej rozporządzeniami.

	1.1.1.12.
	Dziennik Budowy
	Oznacza dziennik o takim tytule, prowadzony przez Wykonawcę  na Placu Budowy zgodnie z art.45 polskiego Prawa Budowlanego

	1.1.1.13.
	Projekt Budowlany
	Oznacza projekt wymagany przez art. 28 polskiego Prawa Budowlanego jako warunek otrzymania pozwolenia na budowę.

	1.1.1.14.
	Pozwolenie na Budowę
	Oznacza dokument o takiej nazwie, wydany przez odpowiednie władze na podstawie Rozdziału 4 polskiego Prawa Budowlanego

	1.1.1.15.
	Zezwolenie
na Realizację Inwestycji Drogowej
	Oznacza dokument o takiej nazwie, wydany przez odpowiednie władze na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

	1.1.1.16.
	Raporty Dzienne
	Oznaczają książkę codziennych wpisów, gdzie zapisuje się wszystkie szczegóły dotyczące nakładów robocizny, materiałów, sprzętu jak
i wykonanych przez Wykonawcę robót.

	1.1.2.2.
	Zamawiający
	Definicję uzupełnia się  przez dodanie na końcu: 
W prawie Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor”

	1.1.2.4.
	Inżynier
	Definicję uzupełnia się przez dodanie na końcu: Funkcja Inżyniera mieści w sobie występujące 
w Rozdziale 3 Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”, „Koordynatora czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego”,  „Projektanta” i /lub wynikające
z Prawa Budowlanego pojęcie „Inwestora Zastępczego”, zdefiniowane poniżej.

	1.1.2.11.
	Inwestor Zastępczy
	Oznacza osobę inną niż Zamawiający, sprawujący na mocy pełnomocnictwa, udzielonego tej osobie przez Zamawiającego całość lub część czynności Inwestora przewidzianych w atr. 18 rozdziału 3 (Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego) Prawa Budowlanego

	1.1.2.12
	Inżynier Rezydent
	Oznacza przedstawiciela Inżyniera na Placu Budowy. W stosunku do Stron Kontraktu taka osoba działa na zasadzie upoważnienia przekazanego mu przez Inżyniera na mocy Subklauzuli 3.2 Ogólnych Warunków Kontraktu.

	1.1.2.13.
	Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego
	Oznacza osobę fizyczną, posiadającą  kwalifikacje wymagane przez Rozdział 2 (Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i sprawującą funkcje nadzoru na Placu Budowy określone przez art. 25 (obowiązki) oraz art. 26 (prawa) polskiego Prawa Budowlanego. W stosunku do Stron Kontraktu osoba taka działa z upoważnienia Inżyniera, wydanego na mocy Subklauzuli 3.2 Ogólnych Warunków Kontraktu.

	1.1.2.14
	Koordynator Czynności Nadzoru Inwestycyjnego
	Oznacza osobę fizyczną, przewidzianą Art. 27 Prawa Budowlanego. W zakresie Kontraktu osobę Koordynatora spośród personelu Inspektorów Nadzoru wyznacza Inwestor ze wskazania Inżyniera.

	1.1.2.15
	Projektant
	Oznacza osobę fizyczną, posiadającą kwalifikacje wymagane przez Rozdział 2 i pełniącą funkcje przypisane przez Art. 20 (obowiązki) oraz Art. 21 (prawa) Prawa Budowlanego. W zakresie Kontraktu Projektant jest osobą fizyczną, zaangażowaną przez Wykonawcę i przed nim odpowiedzialną.

	1.1.2.16
	Kierownik Budowy
	Oznacza osobę fizyczną, posiadającą kwalifikacje ustalone w Rozdziale 2 (Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) i sprawujące funkcje kierownicze na Placu Budowy, określone przez Art. 22 (obowiązki) oraz Art. 26 (prawa) polskiego Prawa Budowlanego. W stosunku do Stron Kontraktu osoba taka jest wyznaczona i wypełnia obowiązki przydzielone jej przez Wykonawcę
na mocy Subklauzuli 4.3 Ogólnych Warunków Kontraktu jako Przedstawiciel Wykonawcy lub, pod warunkiem zatwierdzenia przez Inwestora
z wniosku  Inżyniera, jako zastępca przedstawiciela Wykonawcy do spraw technicznych.

	1.1.4.1
	Zatwierdzona Kwota Kontraktowa
	Skreśla się treść definicji i zastępuje przez : Oznacza kwotę, wymienioną w Akcie Umowy należną
do zapłaty za wykonanie i wykończenie Robót oraz usunięcie wszelkich wad.

	1.1.6.10 
	Powetowanie
	Oznacza materialną naprawę straty lub szkody lub zapłacenie należnej kwoty rekompensaty, zależnie od przypadku.

	1.1.6.11
	Okres wydatkowania
	Okres, którego koniec przypada po zakończeniu czasu na ukończenie, niezbędny dla prawidłowego rozliczenia finansowego inwestycji.


Ponadto tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do „Specyfikacji” należy czytać jako „Specyfikację Techniczną”.

Subklauzula 1.3 Przepływ informacji
Na końcu podpunktu a) dodać następujące sformułowanie:

Korespondencja przesyłana poprzez nośniki elektroniczne będzie w każdym wypadku potwierdzana w formie pisemnej.

Subklauzula 1.5 Pierwszeństwo dokumentów
Usunąć klauzulę 1.5 i zastąpić ją następującą:

Dokumenty tworzące Kontrakt należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające. Kontrakt tworzą następujące dokumenty, wymienione poniżej w porządku pierwszeństwa:

a) Akt Umowy na roboty

b) Szczególne Warunki Kontraktu

c) Załącznik do Szczególnych Warunków Kontraktu

d) Ogólne Warunki Kontraktowe

e) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

f)
Program Funkcjonalno Użytkowy

g)
Oferta Wykonawcy z załącznikami

h)
Harmonogram i plan płatności

Aneksy ułożone są w porządku pierwszeństwa dokumentów, które modyfikują.
Jeżeli pojawia się jakakolwiek niezgodność lub różnice między treścią dokumentów, Inżynier wniesie konieczne wyjaśnienia lub instrukcje właściwego sprostowania. 
Subklauzula 1.6 Akt Umowy
Usunąć Subklauzulę 1.6 i zastąpić ją następującą:

Akt umowy będzie oparty na wzorze będącym częścią SIWZ. Koszty opłat stemplowych i podobnych obciążeń, (jeśli są) nałożonych przez prawo w związku z podpisaniem Aktu Umowy, poniesie Zamawiający.

Subklauzula 1.12 Poufne szczegóły 
Na końcu subklauzuli dodać:

Wykonawca ujawni Inżynierowi/Zamawiającemu wszystkie informacje poufne i inne jakich Inżynier/Zamawiający w sposób uzasadniony może zażądać w celu sprawdzenia przestrzegania Kontraktu przez Wykonawcę.

Wykonawca będzie traktował szczegóły Kontraktu jako służbowe i poufne, tak dalece jak mu na to pozwala wypełnienie jego zobowiązań według Kontraktu i przestrzeganie stosownych praw. Wykonawca nie będzie publikował lub pozwalał na publikowanie, ani ujawniał żadnych szczegółów Robót w żadnym periodyku zawodowym czy technicznym lub gdziekolwiek indziej, bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

W odniesieniu do stron trzecich będzie traktował szczegóły Kontraktu jako poufne, z wyjątkiem takiego zakresu jaki może być konieczny do wypełnienia zobowiązań wynikających z Kontraktu lub zastosowania do nich obowiązujących praw. Wykonawca nie będzie publikował, ani zezwalał na publikowanie lub ujawnienie jakichkolwiek szczegółów dotyczących robót w żadnym wydawnictwie technicznym, bez uzyskania zgody Zamawiającego.

Zastrzeżenie wynikające z tej klauzuli doznaje ograniczeń w odniesieniu do Zamawiającego. Zgodnie z art. 139 ust. 3 Prawa zamówień publicznych umowy 
w sprawie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach ustawy o dostępie do informacji publicznej (mogą być oglądane, kopiowane, przenoszone na elektroniczny nośnik informacji).

Subklauzula 1.13 Przestrzeganie prawa
Skreślić punkt a) i zastąpić przez:

Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty, wymagane dla wykonania Dokumentacji Projektowej oraz Robót, w tym zgody właścicieli nieruchomości dla wykonania pomiarów i badań geotechnicznych, wykonania inwentaryzacji obiektów przeznaczonych do rozbiórki lub dostarczenia albo usunięcia Materiałów, Dóbr i Urządzeń, które nie zostały uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego przed lub w dniu zawarcia Kontraktu, inwentaryzacji terenów objętych zajęciem czasowym i trwałym dla potrzeb wykonania robót. Wykonawca opracuje wszelką wymaganą do tego celu dokumentację techniczną, wnioski, podania, a w razie potrzeby uzyska ograniczone pełnomocnictwa do działania w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz wobec odnośnych władz.

Na końcu Subklauzuli 1.13 dodać punkt c) i d):

c) Zarówno Wykonawca jak i Zamawiający zadbają o to by Kontrakt był realizowany zgodnie z wymogami Polskiego Prawa Budowlanego.

d) Wykonane w ramach inwestycji elementy (w szczególności oświetlenie) muszą spełniać wymagania w zakresie możliwości późniejszego przekazania właściwym terenowo jednostkom samorządowym (np. gminom).

Subklauzula 1.14 Solidarna odpowiedzialność
Uzupełnić Subklauzulę 1.14 przez dodanie na końcu:

Kopia umowy konsorcjum jest załączona do Kontraktu. Umowa ta nie może być zmieniona bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

Klauzula 3  Inżynier

Subklauzula 3.1 Obowiązki i uprawnienia Inżyniera
Usunąć z Subklauzuli 3.1 piąte zdanie rozpoczynające się od słów („jeżeli wymaga się, aby Inżynier uzyskał zgodę Zamawiającego…”) i zastąpić je następującym:
Od Inspektora/ Inżyniera Kontraktu wymaga się uzyskania:

I 
każdorazowo zgody Zamawiającego przed podjęciem działań wynikających 
z następujących Subklauzul tych Warunków Kontraktu:

a) Klauzula 8.4 Przedłużenie Czasu na Wykonanie,

b) Klauzula 8.8 Zawieszenie Robót,

c) Klauzula 13.1 Prawo do Zmian,

d) Klauzula 13.3 Procedura wprowadzania Zmian

e) Klauzula 14.9 Wypłata Kwoty Zatrzymanej

f) Klauzula 17.4 Następstwa Ryzyka Zamawiającego

II  
Wykonania kontraktu zgodnie z umową, dokumentacją techniczną, SST,
i w terminie określonym w niniejszym kontrakcie.

    
Za nienależyte i nieterminowe wykonanie kontraktu ponosi odpowiedzialność wraz z Wykonawcą.  

Funkcja Inżyniera mieści w sobie występujące w Rozdziale 3 Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”, „Koordynatora czynności Inspektorów Nadzorów Nadzoru Inwestorskiego”, „Projektanta”, i/lub wynikające z Prawa Budowlanego pojęcie „Inwestora Zastępczego”.

Subklauzula 3.6 Zebrania Kierownictwa
Inżynier lub reprezentant Wykonawcy będzie mógł od drugiego wymagać uczestnictwa w naradzie budowy, w celu przedyskutowania bieżącego i przyszłego programu robót. Inżynier przygotuje protokół z tego spotkania i dostarczy kopie protokołu osobom biorącym udział w spotkaniu i Zamawiającemu.

Klauzula 4 Wykonawca

Subklauzula 4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy

Na końcu klauzuli 4.1 dodać podpunkty a) i b) o następującej treści:

a) Inne zobowiązania:
1. Dodatkowe pozwolenia


Wykonawca uzyska dodatkowe, zezwolenia, wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, od właściwych władz na swój własny koszt (takie zezwolenia mogą dotyczyć pozwoleń na tymczasową zmianę organizacji ruchu, związanych 
z transportami ponadnormatywnymi, z zakwaterowaniem, pozwolenie na przekładanie mediów, itd.),

2. Przestrzeganie wymagań wynikających z Zezwoleń

Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w pozwoleniach 
i powinien umożliwić wystawiającym je Władzom inspekcję i zbadanie przebiegu robót. Ponadto powinien umożliwić władzom udział w badaniach 
i procedurach sprawdzających. Jednakże udział Władz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności w ramach Kontraktu. 

3. Czynności na Placu Budowy  

Żadne działania, szczególnie działania związane z odcięciem lub zamknięciem dróg, wodociągów lub innych mediów użyteczności publicznej nie będą rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inspektora Nadzoru/Inżyniera Kontraktu. Wykonawca będzie informował Inspektor Nadzoru/Inżyniera Kontraktu na piśmie nie później niż 7 dni przed zamierzonym rozpoczęciem tego typu prac tak, aby umożliwić Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i środków bezpieczeństwa. Inspektor Nadzoru/Inżynier kontraktu  bez zbędnej  zwłoki    odniesie  się   do wniosku  Wykonawcy.

4. Przechowywanie jednej kopii Rysunków na Budowie

Wykonawca będzie przechowywał przez cały czas, co najmniej jedną kopię Dokumentów kontraktowych i Dokumentacji Projektowej (Rysunków) dostarczonych mu lub wykonanych przez niego, na budowie. Wspomniana dokumentacja powinna być przez cały czas dostępna do wglądu dla Inspektora Nadzoru/ Inżyniera Kontraktu, przedstawicieli Inżyniera Kontraktu, a także dla innych osób upoważnionych pisemnie przez Inżyniera. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przechowywanie i uaktualnianie dokumentacji przez cały czas.

5. Zrozumienia Zakresu Prac

Wykonawca będzie odpowiedzialny za uważne przestudiowanie Dokumentów Kontraktowych w celu zrozumienia Zakresu Prac jak także po to być w pełni świadomym warunków kontraktowych i wynikających z nich następstw.

6. Dodatkowe Rysunki i Specyfikacje

Wykonawca w odpowiedniej formie powiadomi na piśmie Inspektora Nadzoru/Inżyniera Kontraktu o jakichkolwiek dodatkowych Rysunkach lub Specyfikacjach, które mogą być wymagane w związku  z wykonywaniem robót lub innych powodów zgodnie z Kontraktem. Wykonawca przedłoży
te rysunki Inżynierowi do akceptacji, łącznie z towarzyszącą dokumentacją
i specyfikacjami a także próbki i/lub modele.

7. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca przygotuje bez zwłoki, Dokumentację i Rysunki powykonawcze w zakresie modyfikacji wprowadzonych w trakcie wykonywania robót. Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi Dokumentację Powykonawczą w jasnej, przejrzystej formie w trzech kopiach dla wszystkich robót, zgodnie z Polskim Prawem, nie później niż 7 dni przed przejęciem robót zgodnie z Subklauzulą 10.1 (Przejęcie Robót i Odcinków)

b) Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub zatwierdzone przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie zatwierdzeń będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru/Inżynierowi. Przy tym:

1. dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie zatwierdzenia nie przesądza o zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru/Inżyniera, który odmówi swojego zatwierdzenia w każdy przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu, a zarazem:

2. zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru/Inżyniera nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z postanowień Kontraktu.

Subklauzula 4.2 Zabezpieczenie wykonania

Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dalej „Zabezpieczenia”) na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy, a także roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Wysokość gwarancji winna być taka jak określono w Załączniku do niniejszych Warunków Szczególnych.


Na końcu Subklauzuli 4.2 wstawić:

1. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym (oryginał);

c) gwarancjach bankowych (oryginał);
d) gwarancjach ubezpieczeniowych (oryginał);
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. z 2007r. Dz. U. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) (oryginał).
2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy powinno być wniesione przed podpisaniem umowy. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem
na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

4. Zabezpieczenie wpłacone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
5. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, wymienionych w pkt. 1.

6. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

7. Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie,
za zgodą Zamawiającego, może być tworzone przez potrącenie z należności za częściowo wykonane roboty budowlane (dostawy, usługi). W tym przypadku w dniu zawarcia Umowy Wykonawca jest obowiązany wnieść co najmniej 30 % kwoty zabezpieczenia.
8. Zamawiający wpłaca kwoty potrącane z należności Wykonawcy za wykonane roboty budowlane na rachunek bankowy utworzony dla celów zabezpieczenia w tym samym dniu, w którym dokonuje zapłaty faktury.

9. W przypadku tworzenia zabezpieczenia poprzez potrącenia z faktur Wykonawcy, wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia, powinno nastąpić najpóźniej do połowy okresu, na który została zawarta Umowa.

10. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zwrócone zostanie Wykonawcy w wysokości 70 % w terminie 30 dni od dnia wystawienia przez Inspektora Nadzoru/Inżyniera Kontraktu Świadectwa Przejęcia Robót.

11. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30 % wysokości zabezpieczenia i zwrócona zostanie nie później niż 
w 15 dniu po wystawieniu przez Inspektora Nadzoru/Inżyniera Kontraktu Świadectwa Wykonania.


Żadne płatności nie zostaną dokonane na rzecz Wykonawcy przed dostarczeniem Zabezpieczenia Wykonania.


Jeżeli w czasie wykonania Kontraktu osoba fizyczna lub prawna wystawiająca gwarancję lub poręczenie  nie jest zdolna do dotrzymania swoich zobowiązań, Zamawiający wystosuje do Wykonawcy oficjalne powiadomienie, aby przedstawił nowe Zabezpieczenie na tych samych warunkach, co poprzednie. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi nowego Zabezpieczenia, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu. Przed zastosowaniem tych środków, wyśle on Wykonawcy list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru z wnioskiem o wystawienie Zabezpieczenia Wykonania. Powiadomienie takie ustanowi nowy termin, który wynosić będzie nie mniej niż 15 dni począwszy od daty otrzymania listu.


Zamawiający może z tytułu gwarancji lub poręczenia zażądać płatności wszelkich kwot, za jakie gwarant lub poręczyciel odpowiada w ramach gwarancji lub poręczenia z powodu uchybień Wykonawcy w realizacji Kontraktu, zgodnie z warunkami gwarancji lub poręczenia, oraz jej wysokości. Gwarant lub poręczyciel powinien bezzwłocznie wypłacić te kwoty na żądanie Zamawiającego i nie może wnieść jakiegokolwiek sprzeciwu niezależnie od powodu. Przed wniesieniem jakiegokolwiek roszczenia z tytułu Zabezpieczenia Wykonania, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę podając rodzaj uchybienia,  w stosunku, do którego roszczenia ma zostać wniesione.”

Subklauzula 4.3  Przedstawiciel Wykonawcy
Na końcu Subklauzuli 4.3 wstawić:

Przedstawiciel Wykonawcy będzie biegle posługiwał się językiem polskim. Jeżeli zgodnie z ustaleniami Inżyniera taka sytuacja nie ma miejsca, Wykonawca zapewni kompetentnego tłumacza.

Subklauzula 4.4  Podwykonawcy
Usunięto całą treść Subklauzuli 4.4 i zastąpiono ją następującą treścią:

1. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, Dostawcy, Usługodawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy.

2. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec Podwykonawców, Dostawców i Usługodawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją Kontraktu. 

3. Wykonawca, bez pisemnej zgody Zamawiającego, nie podzleci Podwykonawcom innych części zamówienia niż wskazane w Ofercie. Wykonawca zobowiązany jest do koordynowania prac realizowanych przez Podwykonawców.

4. Każdorazowe skierowanie Podwykonawcy do Robót, w ramach Umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wymaga uprzedniej, pisemnej akceptacji przez Zamawiającego oraz spełnienia następujących wymogów:
4.1.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, do przedłożenia Zamawiającemu  za pośrednictwem Inżyniera, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, wniosku wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć do wyżej wymienionych dokumentów zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy.
4.2.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia 
na roboty budowlane zobowiązany jest przedstawić odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument, właściwy dla danej formy organizacyjnej Podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób wymienionych w Umowie do reprezentowania stron Umowy. Inżynier 
w terminie 5 dni od otrzymania projektu umowy przekaże Zamawiającemu swoją opinię w sprawie projektu umowy. Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Inżyniera opinii zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

a)
niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni 
od doręczenia Wykonawcy/podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku.

4.3.
Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Inżyniera opinii, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń wobec przedstawionego mu projektu umowy z podwykonawcą, będzie się uważało za akceptację projektu umowy o podwykonawstwo. 

5. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej.

6. Każdy projekt Umowy o podwykonawstwo oraz Umowa o podwykonawstwo musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:

a) Zakresu robót przewidzianych do wykonania,

b) Terminu realizacji Robót,

c) Wynagrodzenia i zasad płatności za wykonanie Robót,

d) Terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tym zastrzeżeniem, że termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.

e) Obowiązku przystąpienia do odbioru robót podwykonawczych przez Wykonawcę.
f) Warunków umownych tożsamych z Warunkami Ogólnymi i Warunkami Szczególnymi łączącymi Wykonawcę i Zamawiającego.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę Umowy o podwykonawstwo, bez zachowania trybu o którym mowa w niniejszej umowie, skutki z tego wynikające będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.

8. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego jak i Wykonawcy. Zapisy niniejszej Klauzuli stosuje się odpowiednio.

9. Płatności w stosunku do podwykonawców muszą być zgodne z przepisami ustawy Kodeks Cywilny oraz z art. 143b ust. 2 Ustawy PZP oraz niniejszą umową. 

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu za pośrednictwem Inżyniera Kontraktu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego projektem Umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcą (dalszym). Po otrzymaniu kopii umowy o podwykonawstwo robót budowlanych, Inżynier w terminie 5 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo przekaże Zamawiającemu swoją opinię w sprawie umowy. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania od Wykonawcy  umowy 
o podwykonawstwo zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

a)   niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków   
  zamówienia;

b)   gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni 
  od doręczenia Wykonawcy/podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
  prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku. 

11. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania od Wykonawcy umowy
o podwykonawstwo, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu wobec przedstawionej mu umowy z podwykonawcą, będzie się uważało za akceptację umowy
o podwykonawstwo. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia
na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 5.000 zł. 

13. W przypadku, o którym mowa powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy/podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia  do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14. Zmiany umowy o podwykonawstwo podlegają temu samemu trybowi.

15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa 143c ust. 1 Ustawy PZP. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa powyżej, w terminie wskazanym przez Inżyniera/Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa 143c ust. 1 Ustawy PZP Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa 143c ust. 1 PZP lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 

Subklauzula 4.8 Procedury bezpieczeństwa
Na końcu Subklauzuli 4.8 dodać punkty f) i g):

f) podjąć wszystkie niezbędne środki w trakcie wykonywania i zakończenia Robót, aby zapobiec wybuchowi pożaru i będzie przestrzegać wszystkich tyczących się przepisów przeciwpożarowych,

g) przygotować i przedłożyć Zamawiającemu Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na 7 dni przed rozpoczęciem Robót.

Subklauzula 4.9 Zapewnienie jakości
Na końcu Subklauzuli 4.9 dodać akapit:

Wykonawca przygotuje i złoży u Inżyniera System Zapewnienia Jakości dla robót będących przedmiotem Kontraktu, wraz z właściwymi procedurami Zapewnienia Jakości na Materiały i Wykonawstwo zgodnie z wymogami zawartymi i opisanymi w Specyfikacjach Technicznych. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania i przedłożenia do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru projektu Systemu Zapewnienia Jakości (SZJ) w terminie nie późniejszym niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem fazy robót budowlanych.

Subklauzula 4.13 Prawa przejazdu i zaplecze
Na początku Subklauzuli 4.13 dodać akapit:

Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposób bezpieczny na wszystkich drogach publicznych (drogach, ścieżkach rowerowych, ścieżkach pieszych, torowiskach i tym podobnych) zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas robót na budowie. Wykonawca zachowa ciągłość ruchu, a wszelkie zmiany poziomu obsługi ruchu uzgodni z Inżynierem. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania stałego dostępu do wszystkich posesji przez cały okres trwania robót na własny koszt, chyba, że ustalono lub poinformowano inaczej. Na wykonawcy spoczywa również po przejęciu placu budowy obowiązek utrzymania zimowego i letniego tej części jezdni i chodników, która jest objęta kontraktem zgodnie z zasadami określonymi w SST w części dotyczącej zimowego utrzymania dróg i chodników. Wykonawca  odpowiada za szkody wynikłe w stosunku do osób trzecich w związku z prowadzonymi robotami a powstałe w wyniku utrzymania odcinka drogi objętej kontraktem (dotyczy szkód komunikacyjnych, odszkodowań z tytułu uszkodzeń ciała itp.) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z czasowym zajęciem działek oraz utrzymaniem tymczasowych obiektów włącznie z kosztami opracowania operatu szacunkowego określającego odszkodowanie.

Wszystkie sprawy sporne wynikające z tej Subklauzuli rozstrzyga Inżynier, chyba
że prawo obowiązujące na Kontrakcie stanowi inaczej.

Subklauzula 4.19 Elektryczność, woda i gaz
Usunąć Subklauzulę 4.19 i zastąpić następującą:

Wykonawca będzie podejmował, na własny koszt, wszystkie niezbędne ustalenia, dotyczące poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc w których są one niezbędne do wykonywania czynności objętych Kontraktem. Do tego celu winien on zapewnić i użyć wszystkich niezbędnych Urządzeń Budowlanych, Robót Tymczasowych, Środków Transportu, Materiałów oraz wszelkich czynników niezbędnych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do różnych punktów robót.

W przypadku korzystania przez Wykonawcę z istniejącego kontrolowanego źródła wody, paliwa, oświetlenia czy energii elektrycznej, winien on zastosować się do odpowiednich zarządzeń przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz winien zapłacić za wynajęcie tego źródła oraz uiścić wszelkie wymagane opłaty. Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone w wycenionej Ofercie.
Wykonawca winien zapewnić stałe i bezpieczne odprowadzenie wód gruntowych 
i opadowych z całego Placu Budowy, biorąc pod uwagę wymagania techniczne zawarte w Rysunkach oraz postanowienia w uzyskanych pozwoleniach, aby ani Roboty ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone.

Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za właściwe odprowadzenie ścieków
ze wszystkich miejsc w obrębie  Placu Budowy i innych związanych z prowadzeniem Robót włączając w to budynki Inspektora Nadzoru/Inżyniera, jeśli takie zostały wzniesione lub przydzielone w związku z wykonaniem Kontraktu, a przy wypełnianiu tego zobowiązania,  Wykonawca winien ściśle trzymać się przepisów wydanych przez odpowiednie władze.

Subklauzula 4.21 Raporty o postępie 
Usunąć zdanie trzecie (rozpoczynające się od słów: „Następne raporty będą ... „) 
z Subklauzuli 4.21 i zastąpić je zdaniem:

Raporty będą przedkładane comiesięcznie, każdy w ciągu 5 dni od ostatniego dnia okresu, którego dany raport dotyczy. Raporty będą zgodne z danymi zebranymi 
w Dziennych Raportach opisanych w Subklauzuli 4.25 (Dokumenty przechowywane przez Wykonawcę).

Subklauzula 4.22 Zabezpieczenie Terenu Budowy
Na końcu punktu b) Subklauzuli 4.22 dodać następujący fragment:

Takie upoważnienie winno być wydane przez Inżyniera lub Zamawiającego na piśmie.

Subklauzula 4.23 Działania Wykonawcy na Terenie Budowy
Na początku Subklauzuli 4.23 dodać następujące akapity:

W czasie wykonywania robót, Wykonawca zidentyfikuje lokalizację istniejących mediów takich jak kanalizacja, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, sieć wodociągową, sieć ciepłowniczą, rury gazowe i inne przed rozpoczęciem wykopów lub innych robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych, rowach melioracyjnych, drzewostanie, rurociągach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach wszystkich rodzajów wyrządzonych przez niego lub Podwykonawców w trakcie prowadzenia prac. Wykonawca winien bez zwłoki, na własny koszt naprawić wszystkie szkody i jeżeli to konieczne przeprowadzić dalsze prace naprawcze zarządzone przez Inżyniera. Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień z władzami lokalnymi, firmami lub właścicielami dotyczących usunięcia i ponownej instalacji istniejących mediów jak uzgodniono z Inżynierem. Oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu  pochodzące z rozbiórki należy dostarczyć na składowisko Zamawiającego, tj.  Wykonawca przetransportuje na Rejon Dróg Wojewódzkich Jarosławiu (z siedzibą w Koniaczowie) po uzgodnieniu z Kierownikiem Rejonu. Koszty dostawy i rozładunku ponosi Wykonawca. Ewentualny materiał z rozbiórki wiat przystankowych zostanie przewieziony na plac składowy odpowiednio do gminy Kańczuga lub Pruchnik w porozumieniu z przedstawicielem gminy. Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania destruktu z rozbiórki nawierzchni bitumicznych do umocnienia poboczy przy zachowaniu obowiązujących norm i przepisów. Pozostałą ilość należy dostarczyć na składowisko Zamawiającego, tj.  Wykonawca przetransportuje na Rejon Dróg Wojewódzkich Jarosławiu (z siedzibą w Koniaczowie) po uzgodnieniu z Kierownikiem Rejonu. Z przekazania materiałów należy sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy. Koszty dostawy i rozładunku ponosi Wykonawca.  Wykonawca oczyści pas drogowy z zakrzewienia oraz usunie wszystkie drzewa, które będą kolidowały  z budową inwestycji. Drewno z wycinki stanowią własność Wykonawcy. Wykonawca pomniejszy swoją cenę ofertową o wartość wyciętych drzew.
Wykonawca poniesie koszty związane z inwentaryzacją stanu nieruchomości objętych na podstawie decyzji ZRID ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości (np. Protokół z oględzin z uwzględnieniem składników występujących na gruncie wraz z dokumentacją fotograficzną. Protokół winien być podpisany przez Wykonawcę i właściciela nieruchomości – 1 egzemplarz zostanie przekazany Zamawiającemu), przed rozpoczęciem robót na tych nieruchomościach oraz poniesienie koszty czasowego zajęcia działek dla terenów niezbędnych, do realizacji zadania poza terenem objętym w decyzji ZRID. Wykonawca we własnym zakresie ustali z właścicielami działek formę i zakres czasowego zajęcia działek.

Subklauzula 4.25 Dokumenty przechowywane przez Wykonawcę
Wykonawca będzie odpowiedzialny za przechowywanie następujących dokumentów:

a) Raportów Dziennych w formie uzgodnionej pomiędzy Inżynierem a Wykonawcą. Raporty Dzienne będą przechowywane w dwóch kopiach i jedna z nich będzie składana Inżynierowi i jego Przedstawicielom. Celem Raportów Dziennych jest zapisywanie dziennych przerobów siły roboczej i sprzętu Wykonawcy związanych wyłącznie z realizacją Kontraktu, rodzajów i ilości wykonanych robót, jak również panujące warunki pogodowe, itd. Raporty Dzienne stanowią załącznik do Dziennika Budowy wymaganego przez Polskie Prawo Budowlane.

b) Projektów organizacji ruchu obowiązujących w trakcie wykonywania robót.
Subklauzula 4.26 Identyfikacja wizualna UE
Wstawić dodatkową Subklauzulę o następującej treści:

Wykonawca po należytej konsultacji z Zamawiającym zapewni podczas realizacji kontraktu identyfikację wizualną kontraktu tj. ustawienie tablic informacyjnych(na początku pierwszego przebudowywanego odcinka i na końcu ostatniego przebudowywanego odcinka).

Identyfikacji wizualna musi być zgodna z aktualnymi wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WP na lata 2014-2020 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji dla projektów realizowanych z udziałem środków EU.
Po zakończeniu realizacji projektu wykonawca zapewni w zamian za tablice informacyjne wykonanie i ustawienie tablic pamiątkowych zgodnie z w/w wytycznymi.

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do znakowania korespondencji dotyczącej kontraktu zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 r. dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji.

Klauzula 6 Kadra i robotnicy

Subklauzula 6.1 Zatrudnienie kadry i robotników
Subklauzulę 6.1 uzupełnić przez dodanie na końcu:

Dyrektor Kontraktu, Główny Projektant, Kierownik Budowy i inne osoby, stanowiące Kluczową Kadrę Wykonawcy a wymienione w Załączniku do niniejszych Warunków Szczególnych winny mieć kwalifikacje nie mniejsze niż określone w warunkach SIWZ na etapie przetargu. Wszelkie zmiany tych osób przez inne o nie mniejszych kwalifikacjach będą wymagały zgody Inżyniera i Zamawiającego.

Subklauzula 6.7 Zdrowie i bezpieczeństwo
Usunąć Subklauzulę 6.7 i zastąpić ją następującą:

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie BHP zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca cały czas będzie podejmował wszystkie rozsądne środki ostrożności dla zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa Personelu Wykonawcy. 

Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP, odpowiedzialnego za utrzymanie bezpieczeństwa i ochronę przed wypadkami personelu i siły roboczej. Inspektor BHP będzie miał odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy i będzie uprawniony
do wydawania poleceń i stosowania środków zapobiegających wypadkom. Przez cały okres realizacji Robót Wykonawca będzie dostarczał wszystko, co będzie konieczne tej osobie do pełnienia tego zadania oraz zapewni mu stosowne upoważnienia.

Wykonawca winien zawiadomić o każdym wypadku Inżyniera w ciągu 24 godzin od tego wydarzenia na Placu Budowy, w jego pobliżu lub w związku z prowadzonymi Robotami. Wykonawca winien również zgłosić ten wypadek odpowiednim Władzom, jeżeli prawo wymaga takiego zgłoszenia.

Subklauzula 6.8 Kadra Wykonawcy
Na końcu pierwszego akapitu Subklauzuli 6.8 dodać następujące zdanie:

Odpowiednia liczba osób z kadry Wykonawcy winna posiadać odnośne uprawnienia budowlane wymagane i określone w art. 12.1 Polskiego Prawa Budowlanego.

Subklauzula 6.12 Zagraniczna kadra i robotnicy
Wykonawca może zatrudniać zagraniczny personel, który jest niezbędny do wykonania Robót. Wykonawca musi zapewnić temu personelowi odpowiednie wizy pobytowe, pozwolenia na pracę i uprawnienia wymagane przez Polskie Prawo. Wykonawca będzie odpowiedzialny za powrót zagranicznego personelu do miejsc, w którym zostali zwerbowani lub do miejsc ich stałego pobytu. W przypadku śmierci jakiegokolwiek członka tego personelu lub członka jego rodziny w Polsce, Wykonawca będzie odpowiedzialny za podjęcie właściwych działań związanych z ich powrotem lub pogrzebem.

Klauzula 8 Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie

Subklauzula 8.1 Rozpoczęcie robót
Usunąć drugie zdanie (rozpoczynające się od słów: „jeśli w Warunkach Szczegółowych nie przewidziano..”) z Subklauzuli 8.1 i zastąpić następującym:

Rozpoczęcie robót (projektowania) nie później niż 30 dni, licząc od daty podpisania Umowy Kontraktowej przez Wykonawcę, (roboty budowlane) nie później niż 14 dni, licząc od daty przekazania placu budowy Wykonawcy.

Ponadto Subklauzulę należy uzupełnić przez dodanie na końcu następującego tekstu:

Wykonawca nie rozpocznie Robót wcześniej niż w dniu, w którym zostaną spełnione następujące warunki:

a) ze strony Zamawiającego – zostanie przekazany plac budowy do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności lub pozwolenia na budowę. Dostarczona decyzja z rygorem natychmiastowej wykonalności zobowiązuje Inżyniera do podjęcia czynności przygotowawczych do Przekazania Placu Budowy, a Wykonawcę do przeprowadzenia niezbędnych prac inwentaryzacyjnych określonych w  Instrukcji dla wykonawców SIWZ:
- w pkt 4.3.5.l) i p) - dotyczących nieruchomości przeznaczonych pod planowaną inwestycję objętych decyzja ZRID tj. ustalenia stanu nieruchomości, sporządzenia protokołu z oględzin nieruchomości,

- w pkt 4.3.5. u) – dotyczących dróg dojazdowych ( uzgodniona z właściwym zarządcą drogi)  oraz obiektów budowlanych znajdujących się w obszarze oddziaływania inwestycji.
b) ze strony Wykonawcy:

· zostaną przedstawione Inżynierowi polisy ubezpieczeniowe oraz dowody opłacenia składek ubezpieczeniowych w zakresie wymaganym przez Kontrakt, oraz Inżynier ustali Datę Rozpoczęcia z uwzględnieniem spełnienia tych warunków rozpoczęcia Robót, za które odpowiedzialny jest Wykonawca w związku z opracowywanym projektem

· zostanie przedstawiony Inżynierowi zatwierdzony przez odpowiednie organy Projekt Organizacji Ruchu na czas budowy oraz zostaną wykonane wszystkie prace zgodnie z w/w Projektem, ponadto prace te zostaną zatwierdzone przez Inżyniera. (Wykonawca wprowadzi organizację ruchu w ustalonym terminie od powiadomienia organu zatwierdzającego Projekt Organizacji Ruchu, zarządu drogi i Komendanta Wojewódzkiego Policji o zamiarze jej wprowadzenia)

· Ponadto do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zostanie dołączone pismo wysłane do organu ruchu, zarządu drogi oraz Komendy Wojewódzkiej Policji  o terminie wprowadzenia organizacji ruchu, w celu ustalenia czy powiadomień tych dokonywano w terminie określonym w § 12 ust.1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem,
· zostaną przedstawione Inżynierowi inwentaryzacje z zakresu, o którym mowa w pkt a)
· nie wcześniej niż na 8 dni przed, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty niezbędne dla zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót do właściwego nadzoru budowlanego 
· dla terenów, dla których konieczne jest zawarcie umów na zajęcie czasowe, zostaną przedłożone Inżynierowi operaty szacunkowe określające wysokości odszkodowań za zajęcie terenu.
Subklauzula 8.2 Czas na Wykonanie
Usunąć słowa „zależnie od przypadku” w pierwszym paragrafie i zastąpić następującymi:

„jak postanowiono w Załączniku do niniejszych Warunków Szczególnych”.
Na końcu Subklauzuli 8.2. dodać następujący tekst:

Wykonawca po zakończeniu robót i wszystkich prób zwróci się do Inżyniera oraz
do Zamawiającego o powołanie komisji odbioru robót. Podpisanie przez członków komisji protokołu odbioru robót nie jest jednoznaczne z przejęciem przez Zamawiającego tych robót. Przejęcie robót przez Zamawiającego potwierdzone jest wystawieniem Świadectwa Przejęcia wg Subklauzuli 10.1. Przejęcie Robót i Odcinków.

Subklauzula 8.3 Program
Na końcu Subklauzuli 8.3 dodać następujący tekst:

Każdorazowo, gdy Harmonogram zostanie złożony zgodnie z tą Subklauzulą przez Wykonawcę Inżynierowi, powinien być on uzupełniony o Harmonogram Płatności.

Na 14 dni przed rozpoczęciem fazy robót budowlanych, Wykonawca złoży do zatwierdzenia Inżynierowi i Zamawiającemu szczegółowy Harmonogram rzeczowo - finansowy Robót Budowlanych. Wartości zawarte w harmonogramie dla poszczególnych lat będą zgodne z aktem umowy.

Subklauzula 8.4 Przedłużenie Czasu na Wykonanie

Uzupełnia się zapisy Subklauzuli 8.4 w następujący sposób: 

Na końcu punktu (b) dodaje się punkty:

1.    Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia (np. zmiana prawa podatkowego dotycząca zmiany obowiązujących stawek podatku) powodująca, że realizacja Przedmiotu Umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa. Zmiana tych przepisów musi wywierać bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi;

2.  Wystąpią uzasadnione przyczyny spowodowane czynnikami niezależnymi
od Wykonawcy, które mają wpływ na jakość realizacji zamówienia/ uniemożliwiają realizację zamówienia w pierwotnie określonym czasie;

3.   Zmiany dokonywane są w celu prawidłowej realizacji  zadań  objętych przedmiotem umowy i osiągnięcia zamierzonych przez Zamawiającego rezultatów/celów;

4.   Konieczność wprowadzenia zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy będzie następstwem zmian wprowadzonych w: 

a) umowach zawartych pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną (w tym m.in. instytucjami nadzorującymi, pośredniczącymi, zarządzającymi, partnerami zaangażowanymi w realizację projektu w ramach, którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie) 

b) ustaleniach dokonanych między Zamawiającymi działającymi wspólnie

o ile zmiany te będą miały bezpośredni wpływ na realizację umowy. Zmiany te mogą dotyczyć wyłącznie tych zapisów umowy, na który wpływ miały zmiany,
o których mowa powyżej, m.in. zmiana może prowadzić do wydłużenia terminu realizacji umowy;

5.   Wystąpi konieczność wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy, polegająca na rezygnacji z określonego zakresu, o ile zmiana nie będzie miała wpływu na osiągnięcie celów zamówienia i jest uzasadniona celowością, gospodarnością lub obiektywną niemożnością realizacji zadania przewidzianego w ramach umowy. Zmiany w tym zakresie będą odbywały się na następujących zasadach:

a) zmiana przedmiotu umowy nastąpi w szczególności na podstawie danych uzyskanych z bieżącej działalności Zamawiającego, sprawozdawczości 
realizacji zamówienia i działań kontrolnych prowadzonych przez Zamawiającego lub osób, działających w jego imieniu;

b) w przypadku zmiany umowy w zakresie wskazanym w pkt a) dopuszczalne będą adekwatne zmiany w wynagrodzeniu Wykonawcy (przy zastosowaniu stawek wynikających ze złożonej przez Wykonawcę oferty);

Dopuszcza się modyfikację umowy, która prowadzi do podwyższenia wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia. 

Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez ograniczenie zakresu robót przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji.

c) zmiana nie może prowadzić do zastępowania części przedmiotu zamówienia nowym. 

6.   Wystąpią opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy wynikające z działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami w szczególności kiedy wystąpienie siły wyższej ma bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania przedmiotu umowy; 

7.   Wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy, które to opóźnienia nie są następstwem okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;
8.   Wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp.,
do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,
w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;
9.   Nastąpi odmowa wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy;

10.   Wystąpi konieczność wykonania usług dodatkowych lub zamiennych, udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, o ile wykonywanie tych zamówień wpływa na termin wykonania zamówienia podstawowego;  

11.   Oferta Wykonawcy nie zawierała wskazania części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza on powierzyć podwykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, tj. powierzenia części zamówienia
do realizacji przez podwykonawców;

12.    Zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę podwykonawcy pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez dotychczasowego podwykonawcę;

13.   Wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie
i załącznikach, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy i załączników w celu jednoznacznej interpretacji ich zapisów przez strony.

14.   Procedura podpisania umowy przedłuży się ponad 60 dni licząc od terminu rozstrzygnięcia przetargu w sytuacji gdy termin wykonania został określony jako konkretny dzień kalendarzowy; 

15.    Zaistnieją inne okoliczności (np. prawne lub techniczne), skutkujące niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy, zgodnie z jej postanowieniami lub z zasadami wiedzy  inżynierskiej/sztuki budowlanej;
16.    Zaistnieje potrzeba dokonania zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

17.    Zaistnieje potrzeba dokonania zmiany nazwy zadania;


18.    Zaistnieje potrzeba dokonania zmian dotyczących osób zaangażowanych
w  realizację umowy, osób reprezentujących Strony (w szczególności choroba, wypadki losowe, zmiany organizacyjne);

19.    Zaistnieje nadzwyczajna zmiana okoliczności, o których mowa w art. 3571 § 1 Kodeksu cywilnego, w zakresie niezbędnym do usunięcia rażącej straty Wykonawcy.
Na końcu Subklauzuli 8.4 dodać następujący tekst:

Jeżeli Inżynier uzna, że Wykonawca jest uprawniony do znaczącego przedłużenia Czasu na Wykonanie, całości Robót lub części, powinien po konsultacji z Zamawiającym
i Wykonawcą określić okres czasu przedłużenia i przygotować Aneks do Umowy, uzupełniony pisemnym uzasadnieniem takiego przedłużenia. 
W przypadku wydłużenia terminu realizacji zadania Zamawiający przewiduje możliwość uwzględnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które wystąpiły w okresie zimowym i uniemożliwiły realizację robót.
Klauzula 9 Próby Końcowe

Subklauzula 9.1 Obowiązki Wykonawcy

Usunąć pierwsze zdanie z Subklauzuli 9.1 i zastąpić następującym:

Wykonawca przeprowadzi Próby Końcowe zgodnie z tą Subklauzulą i Subklauzulą 7.4 (Próby) po dostarczeniu dokumentów zgodnie z podpunktami d) i e) Subklauzuli 4.1 (Ogólne zobowiązania Wykonawcy)

Klauzula 10 Przejęcie przez Zamawiającego

Subklauzula 10.1. Przejęcie Robót i Odcinków

W trzecim akapicie usuwa się słowa „…w ciągu 28 dni od otrzymania…” i zastępuje się „…po otrzymaniu…”.

Usuwa się ostatnie zdanie rozpoczynające się od słów „…Jeżeli Inżynier ani nie wystawi….”.

Na końcu Subklauzuli dodaje się następujący tekst:

Inżynier nie wystawi Świadectwa Przejęcia jeżeli:

1. Wykonawca nie dostarczy kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymogami w tym zakresie (operat kolaudacyjny),

2. Wykonawca nie dostarczy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie papierowej i elektronicznej na płycie CD w formacie Autocada (DXF, CAD lub innym powszechnie dostępnym.

3. Wykonawca nie dostarczy kompletnych dokumentów niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie i/lub złożenia zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych,

4. Wykonawca nie przekaże oznaczonych zgodnie z przepisami w tym zakresie granic pasa drogowego,

5. Zamawiający nie uzyska decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i/lub decyzji
o braku sprzeciwu do zgłoszenia zakończenia robót. 

1.Termin dostarczenia dokumentów o których mowa w pkt. 1 nastąpi najpóźniej w dniu odbioru.

2.Termin dostarczenia dokumentów o których mowa w pkt. 2 najpóźniej w dniu odbioru.

3.Termin przekazania elementów wg pkt. 3 do 14 dni od dnia odbioru.

Zamawiający złoży wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wydanie pozwolenia na użytkowanie w terminie do 7 dni od dostarczenia kompletnych dokumentów, o których  mowa w pkt. 2).

Wystawienie świadectwa przejęcia oznacza rozpoczęcie okresu zgłaszania wad.

Część robót użytkowana czasowo przez Zamawiającego (odcinki wykonywane pod ruchem), nie będzie uznana za przejętą z dniem, w którym rozpoczęto ich użytkowanie a z dniem wystawienia przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia.
Termin zakończenia robót budowlanych  - do  dnia 31.10.2019r.

Termin realizacji całości zamówienia (zakończenie finansowe oraz w razie konieczności uzyskanie pozwolenia na użytkowanie)  – do dnia  20.12.2019r.

Klauzula 13 Zmiany i korekty

Subklauzula 13.1 Prawo do zmian

Skreślić pierwszy akapit tej Subklauzuli i zastąpić następującymi postanowieniami:

Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących trzech metod:

1. Inżynier może wydać polecenie wprowadzenia Zmiany na mocy niniejszej Subklauzuli po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą zakresu zmian, terminu i ceny i zaakceptowaniu przez Zamawiającego.

2. Wykonawca może zaproponować Zmianę na mocy Subklauzuli 13.2 niniejszych Ogólnych Warunków Kontraktu  w celu zapewnienia korzyści dla obu Stron Kontraktu, w takim przypadku Wykonawca może przystąpić do realizacji Zmiany po uzyskaniu na to zgody Inżyniera, lub

3. Inżynier może zażądać oferty na zmianę w trybie Subklauzuli 13.3 niniejszych Ogólnych Warunków Kontraktu. W tym przypadku Wykonawca może przystąpić do realizacji Zmiany po zatwierdzeniu tej oferty na Zmianę, które może być ostateczne obejmujące stronę techniczną, cenę i termin, lub tymczasowe, nie obejmujące ceny i terminu.

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

Jeśli rezultatem tej zmiany jest zmiana Kwoty Kontraktowej dla części robót Inżynier będzie postępował zgodnie z Subklauzulą 3.5 (Ustalenia) i w porozumieniu z Zamawiającym. 

Subklauzula 13.3 Procedura wprowadzania zmian

Na końcu Subklauzuli 13.3 dodać następujący tekst:

W przypadku, gdy zmiana lub zmiany polecone przez Inżyniera spowodują wzrost Kwoty Kontraktu ponad zaakceptowaną Kwotę Kontraktu, Inżynier przygotuje w porozumieniu z Zamawiającym Aneks do Umowy lub inne niezbędne dokumenty wraz z pisemnym uzasadnieniem takiej zmiany lub zmian, niezbędne dokumenty postępując zgodnie ze stosowanymi procedurami z zachowaniem przepisów PZP.

Subklauzula 13.4 Zapłata w walutach Kontraktu

Usunąć Subklauzulę 13.4 i wstawić następujący tekst:

Kontrakt nie przewiduje płatności w więcej niż jednej walucie.

Subklauzula 13.5 Kwoty Tymczasowe

Usunąć w całości Subklauzulę 13.5.

Subklauzula 13.7 Korekty uwzględniające zmiany prawne

Usunąć w całości Subklauzulę 13.7

Subklauzula 13.8 Korekty uwzględniające zmiany Kosztu

Usunąć w całości Subklauzulę 13.8.

Klauzula 14 Cena kontraktowa i zapłata

Subklauzula 14.1 Cena kontraktowa

Uzupełnić Subklauzulę 14.1 przez dodanie na końcu następującego tekstu:

Podstawą do obliczenia należności za wykonane Roboty będą ceny, zawarte 
w Tabeli elementów rozliczeniowych  oraz ilości, ustalone na podstawie obmiarów. Ceny elementów, oznaczone w tym Wykazie jako ryczałtowe mogą być w rozliczeniach przejściowych dzielone na uzgodnione z Inżynierem części.
Słowa w Subklauzuli 14.1 b) „co ustala klauzula 13.7 [Korekty uwzględniające zmiany prawne]” zastąpić: „co ustala Subklauzula 8.4 [Przedłużenie Czasu na Wykonanie]”.

Subklauzula 14.2 Zaliczka

Usunąć w całości Subklauzulę 14.2. 

Nie przewiduje się możliwości udzielenia zaliczki dla Wykonawcy.

Subklauzula 14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności

W Sbklauzuli 14.3 b) słowa: „na mocy klauzuli 13.7 [Korekty uwzględniające zmiany prawne]” zastąpić przez: „na mocy Subklauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na Wykonanie”.

W Subklauzuli 14.3 usunąć w całości punkt c) i d) i g).

Na końcu Subklauzuli wstawić dodatkowy tekst:

Każde rozliczenie przejściowe winno zawierać oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie należne faktury Podwykonawców, których termin płatności upłynął w okresie objętym rozliczeniem przejściowym, zostały zapłacone, lub podać powody niezapłacenia całości lub części takich faktur.

Subklauzula 14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności

W drugim zdaniu Subklauzuli usunąć „28 dni” i wstawić „14 dni”.

Na końcu Subklauzuli wstawić dodatkowy tekst:

Inżynier może także dokonać w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności potrącenia kwot, należnych Podwykonawcy czy Pod-podwykonawcy, jeżeli ten zwróci się do Zamawiającego z kopią dla Inżyniera o dokonanie bezpośredniej zapłaty na podstawie Subklauzuli 4.4, a Wykonawca nie dostarczy dowodów na to, że odmowa zapłaty była wystarczająco uzasadniona na mocy postanowień Kontraktu, oraz że Podwykonawca lub Pod-podwykonawca został o tym uzasadnieniu powiadomiony w odpowiednim czasie i trybie. 

Subklauzula 14.7 Zapłata

W Subklauzuli 14.7 usunąć punkt a).

Punkt b) otrzymuje brzmienie: kwotę, potwierdzoną przez Inżyniera w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności, w terminie do 30 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury za dany miesiąc.  

Punkt c) zmienia się następująco: kwotę, poświadczoną przez Inżyniera w Końcowym Świadectwie Płatności, w terminie do 14 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury końcowej.

Usunąć ostatni akapit Subklauzuli 14.7 i wstawić następujący tekst: 

Wypłata kwot należnych Wykonawcy winna być dokonana na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę i w walucie jak podano w Załączniku do niniejszych Warunków Szczególnych.
Subklauzula 14.8 Opóźniona zapłata

Usunąć Subklauzulę 14.8 w całości i wstawić następujący tekst: 

Jeżeli Wykonawca nie otrzymuje zapłaty zgodnie z postanowieniami Subklauzuli 14.7 (Płatność), to Wykonawca będzie upoważniony do otrzymania odsetek karnych, naliczanych miesięcznie od kwoty niezapłaconej za cały okres opóźnienia.

a) odsetki za kwoty należne i nie zapłacone w należnym terminie, winny być odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

b) Odsetki będą obliczane od następnego dnia po kalendarzowym terminie zapłaty należności określonej w Subklauzuli 14.7, do dnia kalendarzowego, w którym nastąpi całkowita spłata należności,

c) Jakakolwiek zapłata częściowa winna pokryć najpierw odsetki określone zgodnie z postanowieniami punktów 14.8 a i 14.8 b.

Wykonawca będzie upoważniony do tych płatności bez formalnego powiadomienia
lub świadectwa oraz bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw czy środków.

Subklauzula 14.10 Oświadczenie po Ukończeniu

W tytule wyrażenie „Oświadczenie po Ukończeniu” zastąpić wyrażeniem „Rozliczenie Końcowe”
W Subklauzuli 14.10 wszystkie wyrażenia „Oświadczenie po Ukończeniu” zastąpić „Rozliczenie Końcowe”.

Na końcu Subklauzuli 14.10 wstawić następujący tekst:

W rozliczeniu końcowym Strony uwzględniają potrącenia z tytułu bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom czy Pod-podwykonawcom dokonane bezpośrednio przez Zamawiającego na mocy Subklauzuli 4.4 j.

Subklauzula 14.11 Wniosek o Końcowe Świadectwo Płatności

W tytule wyrażenie „Końcowe Świadectwo Płatności” zastąpić wyrażeniem „Ostateczne Świadectwo Płatności”

W Subklauzuli 14.11 
a). wszystkie wyrażenia „Oświadczenie po Ukończeniu” zastąpić wyrażeniem „Rozliczenie Ostatecznego”.

b). wyrażenie „Rozliczeniem Końcowym” zastąpić wyrażeniem „Rozliczeniem Ostatecznym”.
c). wyrażenie „Oświadczenie Końcowe” zastąpić wyrażeniem „Rozliczenie Ostateczne”

Na końcu Subklauzuli 14.11 wstawić następujący tekst:

W rozliczeniu końcowym Strony uwzględniają potrącenia z tytułu bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom czy Pod-podwykonawcom dokonane bezpośrednio przez Zamawiającego na mocy Subklauzuli 4.4 j.

Subklauzula 14.12 Zwolnienie od zobowiązań

W Subklauzuli 14.12 
a). wyrażenie „Oświadczenia Końcowego” zastąpić wyrażeniem „Oświadczenia Ostatecznego”.

b). wyrażenie „Oświadczenie Końcowe” zastąpić wyrażeniem „Oświadczenie Ostateczne”

Na końcu Subklauzuli 14.12 wstawić następujący tekst: 

Razem z Rozliczeniem Ostatecznym, Wykonawca złoży pisemne Zwolnienia
od Zobowiązań od wszystkich Podwykonawców, potwierdzające, że wszystkie należności za podzlecone roboty zostały należycie zapłacone przez Wykonawcę.

Subklauzula 14.13 Wystawienie Końcowego Świadectwa Płatności

W tytule wyrażenie „Końcowego Świadectwa Płatności” zastąpić wyrażeniem „Ostatecznego Świadectwa Płatności”

W Subklauzuli 14.13 
a). Wszystkie wyrażenia „Końcowe Świadectwo Płatności” zastąpić wyrażeniem „Ostateczne Świadectwo Płatności”.

b). wyrażenie „Oświadczenia Końcowego” zastąpić wyrażeniem Rozliczenia Ostatecznego”.
Na końcu Subklauzuli 14.13 wstawić następujący tekst:

W Ostatecznym Świadectwie Płatności Inżynier uwzględni potrącenia z tytułu bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom lub Pod-podwykonawcom dokonane bezpośrednio przez Zamawiającego na mocy Subklauzuli 4.4.

Subklauzula 14.15 Waluty płatności 

Usunąć Subklauzulę 14.15 w całości i wstawić następujący tekst:

Cena Kontraktowa zostanie zapłacona w walucie podanej w Załączniku do niniejszych Warunków Szczególnych.

Subklauzula 14.16 Fakturowanie

Wstawić dodatkową Subklauzulę 14.16 o następującej treści:

Wszelkie wypłaty, należne Wykonawcy z tytułu Kontraktu, będą dokonywane wyłącznie na podstawie faktur VAT, wystawionych zgodnie z aktualnymi przepisami. Przy tym:

a) wszystkie wypłaty winny być dokonane na podstawie faktur VAT, wystawionych zgodnie z odpowiednim Świadectwem Płatności. Faktury te winny uwzględnić odpowiednie kwoty podatku VAT,

b) kwoty zatrzymane (oraz należny od nich podatek VAT) powinny być pomijane
w fakturach przejściowych do chwili, kiedy wypłata tych Kwot lub ich części nie stanie się należna na mocy Subklauzuli 14.9 [Wypłata kwot Zatrzymanych].

Klauzula 15 Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego

Subklauzula 15.2 Rozwiązanie przez Zamawiającego

W Subklauzuli 15.2 usunąć wyrażenie „14 dniowym” i zastąpić następującym tekstem „7 dniowym ”.

Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawcę

Subklauzula 16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia robót

W Subklauzuli 16.1 usunąć wyrażenie „21 dni naprzód” i zastąpić następującym tekstem: 
„30 dni naprzód”.

Subklauzula 16.2 Rozwiązanie Kontraktu przez Wykonawcę

Usunąć punkt a).

W punkcie b) usunąć „56” i wstawić „60”.

Usunąć akapit 2 i wstawić następujący tekst:

W każdym z tych przypadków lub okoliczności, Wykonawca może odstąpić
od Kontraktu z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia umowy Zamawiającemu.

Klauzula 17 Ryzyko i odpowiedzialność

Subklauzula 17.6 Ograniczenie odpowiedzialności

Usunąć drugi akapit Subklauzuli 17.6

Klauzula 18 Ubezpieczenie

Subklauzula 18.1 Ogólne wymagania dla ubezpieczeń

Na końcu Subklauzuli 18.1 wstawić następujący tekst:

Żadne prace na Placu budowy nie mogą być rozpoczęte przed przedstawieniem Zamawiającemu przez Wykonawcę kopii polis i potwierdzeń zapłaty składek ubezpieczeniowych.

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się, że Wykonawca nie jest w stanie przedstawić dowodów opłacenia składek ubezpieczeniowych i ważności polis ubezpieczeniowych, to Inżynier może wstrzymać wykonywanie Robót ze skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania robót poniesie wyłącznie Wykonawca. W takim przypadku Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Subklauzula 18.2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy

Skreślić punkt e) łącznie z podpunktami 1÷4 i wstawić na to miejsce następujący tekst:

e) obejmie także straty, szkody i przywrócenie stanu początkowego powstałe wskutek błędu lub pominięcia, popełnionego przez Projektanta lub personel Wykonawcy.

Na końcu Subklauzuli 18.2 wstawić następujący tekst:

Wykonawca zawrze ubezpieczenie pokrywające jakąkolwiek stratę lub szkodę, za którą jest odpowiedzialny w ramach Kontraktu. Takie ubezpieczenie będzie między innymi pokrywać:

a) roboty wraz z materiałami i urządzeniami do wbudowania, do pełnej wartości kosztów wymiany z tytułu wszelkich strat lub szkód niezależnie od przyczyny wynikającej z innych powodów niż działanie Siły Wyższej lub ryzyka przynależnego na podstawie Kontraktu Zamawiającemu,

b) dodatkową kwotę 15 % takiego kosztu wymiany lub inną kwotę jaka może być wymieniona w Warunkach Szczególnych, przeznaczoną na pokrycie dodatkowych bezpośrednich lub pośrednich kosztów związanych z naprawą strat lub szkód, wliczając w to honoraria i koszty rozbiórki i usunięcia danej części Robót oraz usunięcia wszelkiego rodzaju gruzu.

Ubezpieczenie takie winno wchodzić w życie z dniem przedstawienia polisy, zgodnie
z podpunktem a) Subklauzuli 18.1 [Ogólne wymagania w odniesieniu do ubezpieczeń] do dnia wydania Świadectwa Przejęcia Robót.

Minimalna wartość takiego ubezpieczenia jest podana w Załączniku do niniejszych Warunków Szczególnych.

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraż

Usunąć klauzulę 20 Roszczenia, Spory i Arbitraż i wstawić w to miejsce następujący tekst:

1. Zamawiający oraz Wykonawca podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego rozwiązania jakichkolwiek sporów dotyczących umowy.

2. Po powstaniu sporu, Strony powiadomią siebie wzajemnie na piśmie
o swoich stanowiskach dotyczących sporu, a także o możliwym, w ich opinii sposobie rozwiązania sporu. Jeżeli którakolwiek ze Stron uzna
to za właściwe, Strony zorganizują spotkanie i podejmą próbę rozstrzygnięcia sporu. Każda ze Stron odpowie na żądanie polubownego rozwiązania sporu w terminie 30 dni od dnia otrzymania takiego żądania. Okres do osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia wynosi 120 dni.

3. W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia sporu, każda
ze Stron może przedstawić spór do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
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